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Entrepriserett er en samlebetegnelse på de kontraktsrettslige reglene som gjelder i forholdet 
mellom en byggherre og en entreprenør i et bygg- og anleggsprosjekt. Innen forbrukerentre-
prise har man bustadoppføringslova1, men det er ingen tilsvarende lovregulering av nærings-
entrepriser. Det er imidlertid utviklet standardkontrakter som i stor utstrekning benyttes for å 
regulere kontraktsforholdet mellom byggherren og entreprenøren. Utover disse standardkont-
raktene gjelder alminnelige entrepriserettslige og obligasjonsrettslige prinsipper som bak-
grunnsrett. 
 
I et byggeprosjekt er det flere regelsett som kommer til anvendelse. I tillegg til de nevnte en-
trepriserettslige reglene oppstilles det for eksempel i lov og forskrift offentligrettslige krav til 
det som skal bygges og hvordan byggingen skal gjennomføres. Således har partene også for-
pliktelser overfor offentlige myndigheter. Videre kan eksempelvis erstatningsrettslige regler 
komme til anvendelse i forholdet til tredjemenn. Forholdet mellom disse regelsettene vil i det 
videre være det sentrale og spørsmål som oppstår i dette skjæringsfeltet vil bli behandlet. 
 
I så henseende reises raskt spørsmålet om i hvilke situasjoner entrepriseretten kommer i kon-
takt med andre regelverk på en slik måte at disse andre reglene får betydning for hvordan de 
entrepriserettslige reglene må forstås. 
 
I det juridiske landskap foretas det et grovskille mellom privatrett og offentlig rett. Privatret-
ten er den del av retten som regulerer forholdet mellom private parter. Begrepet private parter 
omfatter såvel fysiske som juridiske personer – organisasjoner, sameier, konkursbo, aksjesel-
skap mv. Håndverkertjenesteloven,2 kjøpsloven3 og bustadoppføringslova er alle eksempler 
på privatrettslige regelverk. 
 
Offentlig rett er betegnelsen på den delen av retten som regulerer forholdet mellom det offent-
lige og en privat part, men også forholdet offentligrettslige organer imellom. Det er de først-
nevnte reguleringene som vil være sentrale i denne sammenheng. Forvaltningslovgivningen, 
herunder eksempelvis forvaltningsloven,4 plan- og bygningsloven5 (heretter pbl.), og utlen-
dingsloven6 er eksempler på slik offentligrettslig regulering. 
                                                 
1  Lov 13 juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 
2  Lov 16 juni 1989 om håndverkertjenester m.m. for forbrukere. 
3  Lov 13 mai 1988 nr. 27 om kjøp. 
4  Lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. 
5  Lov 27 juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling. 




Man sier gjerne at privatrett og offentlig rett er to ulike typer regelsett. I dom avsagt i Borgar-
ting lagmannsrett 9. november 2010 hadde byggherren saksøkt et arkitektfirma som etter pbl. 
§ 97 var ansvarlig kontrollerende foretak, blant annet under henvisning til at arkitektfirmaets 
brudd på dets plikter overfor bygningsmyndighetene måtte være ansvarsbetingende overfor 
byggherren. Lagmannsretten uttalte her at den var «enig med Rønne [byggherren] i at pliktene 
overfor kommunen og byggherren som regel vil være sammenfallende og viser til de rettsav-
gjørelsene som fremgår i gjengivelsen av Rønnes anførsler. Noen nødvendig sammenheng 
mellom dem er det likevel ikke. Det dreier seg fortsatt om to forskjellige regelsett»7.  
 
Den enkelte lovgivning ivaretar særskilte hensyn, men på et overordnet plan kan man si at de 
offentligrettslige reglene og de privatrettslige reglene ivaretar ulike interesser. Privatretten 
oppstiller regler som en privat part kan gjøre gjeldende for å ivareta sine interesser i forholdet 
til en annen privat part. Får forbrukeren overlevert en bolig med skjeve gulv, kan han benytte 
seg av misligholdsbeføyelsene som oppstilles i bustadoppføringslovas kapittel IV. Det karak-
teristiske her er imidlertid at det er den private parten selv som må ta initiativ til å gjøre sin 
rett gjeldende overfor den annen part; det offentlige griper ikke inn dersom en entreprenør 
ikke ferdigstiller arbeidet i henhold til kontrakten. 
 
Også innen offentlig rett har den private parten normalt anledning til å få sin rett prøvd av 
domstolene, men det er også slik at det offentlige kan gripe inn dersom en privat part opptrer i 
strid med offentlig regulering. Eksempelvis kan plan- og bygningsetaten stanse arbeid som 
foregår «i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov», jf. pbl. § 32-3 første 
ledd. Akvakulturprodusenten kan både klage vedtaket inn for overordnet forvaltningsorgan og 
få det prøvd av domstolene dersom han ikke får medhold i sin klage. Det som imidlertid skil-
ler dette forholdet fra de privatrettslige er altså at det kan drives offentlig tilsyn med at regule-
ringene blir overholdt. Dette fordi den offentlige retten er ment å ivareta samfunnets interes-
ser. 
 
At forholdet mellom offentligrettslige regler og privatrettslige regler har vært et omtvistet 
tema i norsk rett fremkommer av eldre juridisk teori om adferdsnormers betydning ved den 
erstatningsrettslige culpavurderingen. Med skrevne adferdsnormer sikter Hagstrøm til formel-
le lover, forskrifter og interne instrukser som gjennom forbud og påbud angir hvordan man 
skal forholde seg. Han viser til at slike skrevne adferdsnormers betydning ved culpavurde-
ringen er et forhold som tidligere i liten grad er blitt viet oppmerksomhet, og at det er et om-
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tvistet tema.8  Diskusjonen er ikke avgrenset til kun å gjelde forholdet mellom skrevne ad-
ferdsnormer og culpavurderingen, så det faktum at temaet har vært gjenstand for diskusjon 
har sin bakgrunn i de tradisjonelle oppfatninger som råder omkring skillet mellom privatretts-
lige regler og offentligrettslige regler generelt. 
 
Det er således lang tradisjon i norsk rett for til en viss grad å skille mellom offentligrettslige 
og privatrettslige regler, slik at offentligrettslige regler i mindre grad har blitt tillagt vekt ved 
løsing av privatrettslige tvister og vice versa – uten at dette skillet er absolutt. 
 
Selv om eksempelvis plan- og bygningsrettens regler er av offentligrettslig karakter, har de 
allikevel ofte betydning for partenes privatrettslige posisjoner. Dette fremkommer blant annet 
av Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 121 hvor det i forbindelse med reglene om foretakenes ansvar 
i plan- og bygningslovens kapittel 23 uttales at:  
 
«Ansvaret er begrenset til det ansvaret vedkommende foretak har påtatt seg i søknaden 
om ansvarsrett, som del av søknaden om tillatelse til tiltak. Ansvaret er samtidig av-
hengig av kontrakten med tiltakshaver, selv om den ansvarlige har en selvstendig stil-
ling overfor kommunen. Det privatrettslige ansvar og ansvaret etter plan- og bygnings-
loven behøver ikke være sammenfallende. Det kontraktsrettslige ansvaret kan imidlertid 
ved uklarheter tjene som moment for avklaring av grensene for det offentligrettslige an-
svaret, der ansvarsoppdelingen etter plan- og bygningsloven er uklar. Det motsatte kan 
også være tilfelle, slik at ansvarsrettssøknadene kan være tolkningsmomenter der den 
kontraktsrettslige ansvarsfordelingen er uklar.» 
 
Det finnes også flere eksempler på at standardkontraktene som benyttes i næringsentrepriser 
inneholder bestemmelser som sier noe om partenes forhold til de offentlige plan- og byg-
ningsmyndigheter.9 
 
I et entrepriserettslig kontraktsforhold har entreprenøren forpliktet seg overfor byggherren til 
å utføre sitt arbeid i henhold til kontrakten. Han har for eksempel påtatt seg jobben med å 
oppføre et boligkompleks på Ullern i Oslo. Hans forpliktelser overfor byggherren er i denne 
sammenheng regulert av kontraktens innhold, samt entrepriserettslige og alminnelig kon-
traktsrettslige prinsipper. Det vil fremgå av kontrakten hva entreprenøren skal gjøre, og i noen 
tilfeller hvordan han skal gjøre dette. Disse forpliktelsene ligger innenfor den privatrettslige 
sfære, likevel kan det oppstå situasjoner hvor entreprenørens forpliktelser etter kontrakten 
                                                 
8  Hagstrøm (1987) s. 273. 
9  Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 103. 
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kommer i konflikt med andre regler. I offentligrettslige lover og forskrifter finner man blant 
annet oppstilt regler om hvordan temperaturforholdene på en arbeidsplass skal være, hvilket 
verneutstyr som er påbudt, hvor lenge arbeidstakerne kan jobbe uten pause og hvilke sikker-
hetstiltak som er nødvendige. I tillegg finner man en omfattende regulering som stiller krav til 
det som skal bygges. Dimensjoner, tilretteleggelse for de med nedsatt funksjonsevne, mate-
rialvalg og plassering i forhold til omgivelsene er bare noen av de krav som stilles i forbindel-
se med byggverk.  
 
Man kan imidlertid tenke seg at byggherren ønsker andre løsninger enn det som er påkrevd i 
henhold til offentligrettslige krav. Han kan ønske en annen plassering enn det han i utgangs-
punktet har fått tillatelse til av bygningsmyndighetene, eller han prioriterer effektivitet frem-
for sikkerhet på arbeidsplassen. I slike situasjoner vil det kunne oppstå en konflikt mellom 
entreprenørens forpliktelser i henhold til kontrakten og de rammer som offentligrettslige regu-
leringer oppstiller for arbeidet det er inngått avtale om, og dets utførelse. Det oppstår således 
et skjæringsfelt mellom de privatrettslige forpliktelsene entreprenøren har overfor byggherren 
og de offentligrettslige reguleringene som retter seg mot kontraktens innhold. I dette skjæ-
ringsfeltet vil det kunne oppstå mange ulike problemstillinger. Spørsmål om i hvilken grad 
entreprenøren er forpliktet til å overholde sine plikter etter kontrakten, i hvilken grad han er 
forpliktet til å overholde offentligrettslige reguleringer, og om det i det hele tatt foreligger 
motstrid mellom det han er forpliktet til i henhold til kontrakten og offentligrettslige regule-
ringer.  
 
Det kan også oppstå problemstillinger i skjæringsfeltet mellom entrepriseretten og andre pri-
vatrettslige rettsområder, eksempelvis i tilfeller hvor entreprenørens kontraktsforpliktelser 
kommer i konflikt med privatrettslige lover. Spørsmålet i et slikt tilfelle vil være om entrepre-
nøren, til tross for konflikten med den privatrettslige loven, likevel er forpliktet til å utføre det 
arbeid som følger av kontrakten. 
 
Ser man disse spørsmålene i et rettighetsperspektiv fra entreprenørens side, blir den overord-
nede problemstillingen om entreprenøren kan nekte å utføre det arbeid han i utgangspunktet er 
forpliktet til etter avtalen når slik oppfyllelse vil innebære et brudd med andre regler. 
 
2 Avgrensning og fremstillingen videre 
Det vil i det videre bli avgrenset mot totalentrepriser ettersom problemstillingen synes mindre 
aktuell innenfor slike kontraktsforhold. Problemstillingen vil således knyttes opp mot utførel-
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sesentrepriser og det vil tas utgangspunkt i at den siste utgaven av NS 840510 er inntatt som en 
del av avtalen. 
 
For å kunne ta stilling til om entreprenøren kan nekte å utføre arbeid som er i strid med andre 
regelverk, vil det være hensiktsmessig å først redegjøre for om han i det hele tatt er forpliktet 
til å oppfylle kontraktsforpliktelsene og i tilfelle på hvilket grunnlag. Dersom en slik plikt 
foreligger vil det være naturlig å redegjøre for om det finnes unntak fra denne plikten og i 
tilfelle omfanget av et slikt unntak. Det naturlige utgangspunktet vil i den sammenheng være å 
ta utgangspunkt i standardens reguleringer, men ettersom det kan tenkes at denne må supple-
res med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, vil det også bli redegjort for disse og i hvil-
ken grad de kommer til anvendelse innad i et kontraktsforhold hvor NS 8405 er inntatt som en 
del av avtalen. Etter å ha etablert den generelle rammen av unntak fra naturaloppfyllelsesplik-
ten vil spørsmål om entreprenørens nektingsadgang ved lovstridig arbeidsbeskrivelse bli plas-
sert innenfor denne. Kan det identifiseres et rettslig grunnlag for et slikt fritak, vil det for å 
sette problemstillingen inn i en praktisk ramme bli gitt eksempler på situasjoner hvor en slik 
nektingsadgang kan komme på spissen. 
 
Av språkmessige hensyn vil det varieres i bruken av begrepene naturaloppfyllelse, oppfyllelse 
eller oppfyllelse in natura, men innholdet er ment å være det samme. Det samme gjelder når 
det veksles mellom begrepene nektingsadgang og fritak fra naturaloppfyllelsesplikten. 
 
3 De to hovedformene for entreprise 
Entrepriseavtaler kan deles inn i de to hovedformene utførelsesentreprise og totalentreprise. I 
en utførelsesentreprise står byggherren for prosjekteringen ved hjelp fra arkitekter og konsu-
lenter og entreprenøren står for utførelsen av det prosjekterte. Er NS 8405 inntatt som en del 
av avtalen, vil det i henhold til dennes pkt. 19.2 første ledd være forutsatt en slik funksjons-
fordeling mellom byggherre og entreprenør. Utførelsesentreprisen kan omfatte et helt bygge-
prosjekt, eller bare en del av det.11 
 
Dersom entreprenøren står for både prosjektering og utførelse, vil det være tale om en total-
entreprise. I likhet med utførelsesentrepriser kan totalentrepriser dreie seg om alt arbeide ved 
oppføring av en boligblokk, eller bare installasjon av et ventilasjonsanlegg i nevnte bygg. 
Skillet mellom disse to formene for entrepriser går således ikke ut på hvor mye arbeid som 
skal utføres, men funksjonsfordelingen mellom entreprenør og byggherre. Etter sistnevnte 
                                                 
10  NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt. 
11  Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 63. 
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entrepriseform vil totalentreprenøren i prinsippet ha risikoen for alle funksjonsfeil ved pro-
sjekteringen.12 
 
4 Kort om byggherrens arbeidsbeskrivelse 
I entrepriseavtaler er det vanlig praksis å innta en standardkontrakt som regulerer partenes 
plikter i kontraktsforholdet. NS 8405 som ble vedtatt i 2004 er et eksempel på en slik kon-
trakt, men den vil vanligvis bare utgjøre rammeverket for kontraktsforholdet.13 Det er utviklet 
standarder for hvilke dokumenter som skal omfattes av en entrepriseavtale, som for eksempel 
NS 345014. I dens andre del, «Kontraktsgrunnlaget», oppstilles de forpliktelser som påhviler 
partene på kontraktsinngåelsestidspunktet. Standardkontraktsbestemmelser som eksempelvis 
NS 8405 er inntatt under NS 3450 dokumentgruppe B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser. 
Under dokumentgruppe C.2 Teknisk beskrivelse finner man arbeidsbeskrivelsen – altså hva 
entreprenøren i henhold til avtalen er forpliktet å utføre. Det er innholdet i disse to dokument-
gruppene som i det videre vil være det sentrale. 
 
Mens standardkontrakten inntatt under dokumentgruppe B.1 Alminnelige kontraktsbestem-
melser ligger fast under hele kontraktsforholdet, er innholdet i dokumentgruppe C.2 Teknisk 
beskrivelse gjenstand for revidering underveis. Entrepriseretten har noen særtrekk som skiller 
den fra andre kontraktsrettslige områder, og den dynamiske struktur man finner i entreprise-
retten er et av dens mest karakteristiske trekk. Til grunn for byggeprosessen ligger det en kon-
trakt som ofte strekker seg over et lengre tidsrom – gjerne flere år - hvor behov for nye løs-
ninger og endrede forhold i mange tilfeller kan gjøre seg gjeldende underveis. Det kan være 
vanskelig og til dels umulig å forutse alle potensielle forhold på kontraktsinngåelsestidspunk-
tet, de opprinnelige beskrivelsene og spesifikasjonene kan være ufullstendige eller byggherren 
kan rett og slett ombestemme seg underveis og ønske andre løsninger. Byggherren har derfor 
et kontraktsfestet rett til å pålegge entreprenøren endringer. Alternativet - avbestilling og inn-
gåelse av ny kontrakt med ny entreprenør - ville vært fordyrende, tidkrevende og lite hen-
siktsmessig for byggherren. Entreprenøren er også tjent med å få beholde arbeidet og i stedet 
kompenseres for sine merkostnader og ytterligere nødvendige utførelsestid som følge av end-
ringer og tilleggsarbeid gjennom vederlagsjustering etter NS 8405 pkt. 25.2 og fristforlengelse 
etter pkt. 24.1. I tiden mens kontraktsforholdet løper kan byggherren pålegge entreprenøren 
endringer, positive eller negative, samt tilleggsarbeider. 
 
                                                 
12  Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 64. 
13  Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 151.  
14  NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold. 
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Byggherrens adgang til å pålegge entreprenøren endringer eller tilleggsarbeid er imidlertid 
ikke ubegrenset. I NS 8405 punkt 22.1 og 22.2 oppstilles rammene for byggherrens kompe-
tanse til å pålegge entreprenøren endringer. Punkt 22.1 første ledd oppstiller byggherrens rett 
til å kreve endringer, hvor endringer opptrer som en paraplydefinisjon for arbeid som define-
res nærmere i punktets annet til fjerde ledd samt punkt 22.2. Denne begrensningen er med på 
å skape forutberegnelighet. 
 
Byggherrens arbeidsbeskrivelse kan således enten springe ut av de opprinnelige beskrivelsene 
inntatt under eksempelvis NS 3450 dokumentgruppe C.2 Teknisk beskrivelse, eller i senere 
endringsordre gitt av byggherren.  
 
5 Naturaloppfyllelse som hovedregel 
5.1 Sondring mellom mangel og forsinkelse 
Det bør bemerkes at dersom det foreligger en mangel kan realkreditor kreve retting, mens 
krav om naturaloppfyllelse er forbeholdt forsinkelsessituasjonene. I den sammenheng bør det 
påpekes at skillet mellom mangel og forsinkelse i entrepriseretten avviker noe fra den tradi-
sjonelle kontraktsrettslige grensedragningen. Dette fordi det i en del situasjoner er like nær-
liggende å anse et byggverk som er mangelfullt som uferdig og således forsinket. NS 8405 
punkt 32.5 oppstiller ulike situasjoner hvor byggherren kan nekte overtakelse og det er i hen-
hold til standardens systematikk å således trekke grensen for hva som er en mangel og hva 
som er en forsinkelse i tråd med denne bestemmelsen. Foreligger det mangler av en slik ka-
rakter at byggherren kan nekte overtakelse, må dette sies å innebære forsinkelse fra entrepre-
nørens side.15 
 
5.2 Alminnelig kontraktsrett 
Som tidligere antydet er entreprenøren forpliktet til å oppfylle sine forpliktelser etter kontrak-
ten. Denne plikten formuleres i kontraktsrettslig sammenheng gjerne som realdebitors natu-
raloppfyllelsesplikt, som kan sies å springe ut av selve kontraktsforpliktelsen. Det at realkre-
ditor har krav på kontraktsmessig ytelse, eksempelvis et lysthus på vedkommendes landsted, 
er et resultat av det grunnleggende prinsipp om at avtaler skal holdes. For realkreditors del gir 
dette seg utslag i at han ved forsinkelse etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper som 
hovedregel har krav på naturaloppfyllelse - realdebitor kan ikke uforbeholdent la være å leve-
re og henvise realkreditor til øvrige misligholdsbeføyelser.16 Dette utgangspunktet må sies å 
gjelde både ved krav på penger og ved krav på realytelser.17 Det alminnelige kontraktsrettsli-
                                                 
15  Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 363. 
16  Hagstrøm (2011) s. 377. 
17  Hagstrøm (2011) s. 378. 
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ge prinsipp om realdebitors retteplikt ved mangler kan også ses på som et uttrykk for at kon-
trakter skal holdes. Således kan denne plikten anses som et argument for at det må gjelde en 
tilsvarende plikt ved forsinkelse. 
 
Man finner dette generelle prinsippet om rett til naturaloppfyllelse nedfelt i flere kontrakts-
rettslige lover. I kjøpsloven § 23 første ledd første punktum heter det at «[k]jøperen kan fast-
holde kjøpet og kreve oppfyllelse». En lignende bestemmelse finner man i håndverkertjenes-
teloven § 14 første ledd som også sier at forbrukeren har rett til å fastholde avtalen og kreve å 
få tjenesten utført. Og i avhendingslova18 § 4-2 første ledd første punktum finner man at 
«[k]jøparen kan halde fast ved avtala og krevje at seljaren oppfyller skyldnadene sine».  
 
Kjøpsloven har dannet utgangspunktet for den nyere kontraktslovgivningen og fått virke i 
over 25 år. Det er derfor i kontraktsrettslig litteratur hevdet at lovens system gir uttrykk for 
alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.19 Gode grunner taler for å slutte seg til dette syns-
punktet; før vedtakelsen av kjøpsloven anså man i stor grad den tidligere kjøpsloven20 som et 
uttrykk for gjeldende alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og dagens kjøpslov er i stor 
grad en videreføring av disse.21  
 
5.3 Entrepriseretten 
Når man befinner seg på et kontraktsrettslig område med deklaratoriske bakgrunnsrettslige 
regler, er det avtalen partene imellom som er det naturlige utgangspunkt ved fastleggelse av 
plikter og rettigheter.22 På entrepriserettens område er det standardkontraktene som er inntatt i 
det konkrete avtaleforhold man først må se hen til når det kommer til spørsmål om byggher-
rens rett til naturaloppfyllelse. Man finner imidlertid ingen konkrete bestemmelser i standar-
den som fastlegger byggherrens rett på naturaloppfyllelse. Heller ikke i bustadoppføringslova 
finner man en bestemmelse som oppstiller en slik rett, men at dette generelle prinsippet også 
gjelder i de entrepriserettslige kontraktsforholdene har ifølge teorien blitt fastslått gjennom 
rettspraksis. I Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1972 s. 449 hadde en byggherre reist søksmål mot 
entreprenøren om et rettekrav, og spørsmålet om entreprenørens retteplikt for omstridte mang-
ler kom på spissen. På side 455 uttaler Høyesterett: 
 
«[Entreprenøren] har plikt til å undersøke forholdet så fort som mulig, og foreta omleg-
ging dersom undersøkelsene ikke klarlegger at det er [byggherrens] feil som er årsaken. 
                                                 
18  Lov 3 juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom. 
19  Bruserud og Tvedt (2010) s. 434-435. 
20  Lov 24 mai 1907 nr. 2 om kjøb [opphevet] 
21  Bruserud og Tvedt (2010) s. 435, Hagstrøm (2011) s. 521 flg. 
22  Bruserud og Tvedt (2010) s. 432. 
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Dette følger av [entreprenørens] særlige sakkyndighet og ansvar og tilsies av det rent 
praktiske hensyn at det for [byggherren] vil være umulig eller vanskelig selv å utføre 
disse reparasjoner eller å få andre sakkyndige til å gjøre det.» 
 
Ettersom krav på retting må anses som en videreføring av oppfyllelse in natura, kan dommen 
også sies å ha betydning for spørsmålet om byggherrens rett til naturaloppfyllelse og er såle-
des et vektig argument for at byggherren som hovedregel har rett til å kreve naturaloppfyllelse 
ved forsinkelse.23 
 
6 Unntak fra hovedregelen om naturaloppfyllelse 
6.1 Unntak etter alminnelig kontraktsrettslige prinsipper 
Realkreditors krav på naturaloppfyllelse i de tilfeller hvor kontrakten er av en slik art at den 
kan kreves oppfylt in natura er den klare hovedregel. I henhold til alminnelige kontraktsretts-
lige prinsipper oppstilles det imidlertid to former for unntak fra denne hvor realdebitor likevel 
må være fritatt fra plikten til oppfyllelse in natura. Disse to formene omtales gjerne som hind-
ring og misforholdsbegrensning. Som nevnt over anses kjøpsloven som et uttrykk for almin-
nelige kontraktsrettslige prinsipper og vil således være et naturlig utgangspunkt når begrens-
ningene i naturaloppfyllelsesplikten skal fastlegges, selv om dens direkte anvendelse vil kun-
ne variere fra rettsområde til rettsområde. 
 
Hovedårsaken til at retten til naturaloppfyllelse er inntatt i kjøpsloven er ikke for å fastslå at 
kjøperen har rett til oppfyllelse, men snarere for å lovfeste unntakene som fremgår av kjøps-
loven § 23 første ledd annet punktum.24 Her fastsettes det at kjøperens krav på naturaloppfyl-
lelse ikke gjelder dersom «det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller 
for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i ve-
sentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller». 
 
Det første unntaket omfatter de tilfeller hvor det foreligger en hindring som forhindrer realde-
bitor fra å oppfylle. Er oppfyllelse umulig å gjennomføre, eksempelvis dersom realytelsen er 
en antikk vase fra Ming-dynastiet og denne knuser før overlevering, er det klart at realdebitor 
er forhindret fra å oppfylle in natura. Men det er ikke bare tilfeller av fysisk umulighet som 
må sies å falle innunder hindringsunntaket, også de tilfeller hvor realdebitors naturaloppfyllel-
se innebærer oppofrelser av en slik dimensjon at han må anses forhindret fra å oppfylle må 
sies å falle innunder dette unntaket.25 Kjøpslovens forarbeider presiserer dette:  
                                                 
23  Hagstrøm (2011) s. 380, Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 347. 
24  Bergem (2012) note 113. 




«Hindringen må altså være slik at selgeren ikke kan overvinne den. I dette ligger ikke 
noe krav om en absolutt umulighet. Men forholdene må være slike at selgeren i alle fall 
på kort sikt ikke kan overvinne dem uten helt spesielle vansker. På den annen side vil 
ikke enhver ekstra ulempe eller kostnad utgjøre noen hindring etter bestemmelsen. I ut-
gangspunktet er det en ordinær plikt som følger av kjøpsforholdet at selgeren skal av-
hjelpe følgene av slike forhold som truer med å hindre oppfyllelsen. Det kan skje f eks 
ved at en ødelagt ting repareres eller erstattes med en annen. Så lenge vanskene kan 
unngås eller overvinnes ved alternative forholdsregler, foreligger det ingen hindring i 
bestemmelsens forstand. Vanskene må altså være av kvalifisert art».26  
 
Eksempelvis kan vilkåret etter dette unntaket være oppfylt dersom kostnadene ved oppfyllelse 
er av en slik størrelse at realdebitor ikke har noen mulighet til å bære dem. 
 
Videre fritas realdebitor fra sin naturaloppfyllelsesplikt dersom det må sies å foreligge et ve-
sentlig misforhold mellom de oppofrelser han må tåle for at naturaloppfyllelse skal kunne skje 
og byggherrens interesse av oppfyllelse fra realdebitor. Dette beror således på en interesse-
avveining. Det følger av alminnelig kontraktsrettslige prinsipper at realdebitor ikke er forplik-
tet til oppfyllelse i de tilfeller hvor det vil være uforholdsmessig tyngende for ham. Det må 
foretas en interesseavveining hvor de nødvendige oppofrelser fra realdebitors side veies opp 
mot realkreditors interesse av oppfyllelse, og det er i hovedsak en verdimessig vurdering av 
nødvendige tiltak som må foretas, men også andre forhold kan tas i betraktning.27 
 
Problemstillinger i tilknytning til disse to unntaksformene er i realiteten spørsmål om hvilke 
oppofrelser realdebitor må tåle i sin oppfyllelse av avtalen. I den alminnelige kontraktsretten 
taler man derfor i denne sammenheng gjerne om realdebitors «oppfyllelsesterskler».28 Hind-
ringer utgjør således den absolutte grensen oppad for hva som kan forventes av oppofrelser 
fra realdebitors side i forbindelse med hans kontraktsoppfyllelse. Under denne øvre grensen 
finner man de forhold som til tross for at de ikke kan anses som hindringer likevel kan inne-
bære fritak fra oppfyllelsesplikten grunnet en misforholdsbegrensning. Det bør i denne sam-
menheng bemerkes at en forsinket eller mangelfull ytelse fra realdebitors side etter alminneli-
ge kontraktsrettslige prsinsipper ikke blir kontraktsmessig som følge av at en oppfyllelses-
terskel må anses som overskredet.29 Selv om realdebitor fritas fra plikten til å levere in natura, 
vil realkreditor kunne gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende. 
                                                 
26  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 66. 
27  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 66-67. 
28  Bruserud og Tvedt (2010) s. 430. 




6.2 Unntak i entrepriser 
Behandlingen av spørsmål om realdebitors naturaloppfyllelsesplikt har en noe annen innfalls-
vinkel enn i entrepriseretten. Som nevnt vil vurderingen etter alminnelige kontraktsrettslige 
prinsipper bestå i å fastsette hvilke oppofrelser realdebitor må tåle for å oppfylle kontrakten in 
natura. I entrepriseretten vil vurderingen av entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt hovedsa-
kelig bestå i risikoplassering av det forsinkende forhold. 
 
Denne tilnærmingen til spørsmålet følger av den tredeling av det entrepriserettslige risiko-
landskapet som kontraktstandardene oppstiller30 - henholdsvis byggherrerisiki, materialisering 
av risiki utenfor partenes kontrol og entreprenørrisiki - og konsekvensene av at et forhold 
plasseres innenfor ett av de respektive risikoområdene. Utgangspunktet i entrepriseretten er at 
en risiko som materialiserer seg innenfor partenes risikoområde, må de selv bære konsekven-
sene av. En kort redegjørelse for disse tre risikoområdene anses her påkrevet. 
 
Materialiserer risikoen seg innenfor byggherrens risikoområde vil entreprenøren kunne få 
krav på fristforlengelse og vederlagsjustering etter henholdsvis NS 8405 pkt. 24.1 og 25.2. 
Pkt. 24.1 fastsetter at «[e]ntreprenøren har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres 
som følge av» «endringer[…]», jf. bokstav a, «forsinkelse eller svikt ved byggherrens lever-
anser eller annen medvirkning etter bestemmelsene i punktene 19 og 20», jf. bokstav b, eller 
«andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for», jf. bokstav 
c. Det oppstilles dermed to vilkår for fristforlengelse. For det første må det foreligge et for-
hold som faller innenfor byggherrens risikoområde, og for det andre må dette forholdet ha 
hindret fremdriften. Hindringsvurderingen etter pkt. 24.1 må også ses i sammenheng med 
entreprenørens alminnelige plikt til å i noen grad overvinne følger av materialisering av bygg-
herrerisiki, jfr. NS 8405 pkt. 5 og pkt. 18. I henhold til denne bestemmelsen vil således entre-
prenørens oppfyllelsesplikt bortfalle i de tilfeller hvor det er tale om en hindring av fremdrif-
ten som byggherren må ha risikoen for. 
 
Reguleringen av risikomaterialisering utenfor partenes kontroll finner man i NS 8405 pkt. 
24.3. Den har klare likhetstrekk med den kontrollansvarsreguleringen som man finner igjen i 
den alminnelige kontraktsretten. Dersom «fremdriften av deres forpliktelser hindres av for-
hold utenfor deres kontroll» vil partene, herunder entreprenøren, ha rett på fristforlengelse, jf. 
første ledd. Bestemmelsen sier ikke noe om hvor omfattende hindringen må være for at entre-
prenøren etter denne bestemmelsen skulle kunne ha krav på fristforlengelse. Jeg vil i det vide-
re ikke gå inn i en nærmere drøftelse av når disse vilkårene må anses oppfylt, men nevner kort 
                                                 
30  Bruserud og Tvedt (2010) s. 433. 
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at det i henhold til teorien er hevdet at terskelen for å gi entreprenøren fristforlengelse ved 
risikomaterialisering utenfor partenes risikoområder må legges forholdsvis høyt.31 Det bør 
også bemerkes i denne sammenheng at selv om begrepet «hindres» benyttes i både pkt. 24.3 
og 24.1 - og alminnelig tolkningssynspunkter taler for å tillegge dem samme innhold når de 
oppstilles innenfor samme kontraktsdokument – vil terskelen for når det foreligger hindring 
etter pkt. 24.3 måtte legges vesentlig høyere enn etter 24.1.32 Dette fordi det etter førstnevnte 
pkt. er tale om materialisering av rene byggherrerisiki og derfor ikke kan stilles like strenge 
krav til entreprenørens overvinnelsesplikt som ved materialisering av risiki utenfor partenes 
kontroll. I henhold til denne bestemmelsen vil entreprenørens oppfyllelsesplikt bortfalle der-
som «fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold utenfor deres kontroll». 
 
Materialiserer imidlertid risikoen seg innenfor entreprenørens risikoområde, har han ikke i 
noe tilfelle krav på slik fristforlengelse, jf. en antitetisk tolkning av den uttømmende oppstil-
lingen av grunnlag for slik fristforlengelse som oppstilles i NS 8405 pkt. 24.1 og 24.3. Entre-
prenøren er derfor etter kontrakten forpliktet til å overholde de opprinnelige frister. Ettersom 
entreprenøren ved materialisering av risiko innenfor hans risikoområde ikke har krav på frist-
forlengelse, taler standardens system for at entreprenøren er forpliktet til å holde seg til de 
opprinnelige frister. Denne løsningen ville i praksis betydd at han ble pålagt et ubegrenset 
ressurspådrag og at han selv ikke i tilfeller hvor naturaloppfyllelse er fysisk umulig ville vært 
fritatt fra plikten til dette. Et slikt resultat kan ikke opprettholdes, og fravær av materiellretts-
lig begrensning ville uansett kunne møte prosessuelle utfordringer ved tvangsfullbyrdelsen, 
jfr. tvangsfullbyrdelsesloven33 § 13-8 fjerde ledd, jf. 13-14 tredje ledd. 
 
Motsatt resultat, at standardens manglende regulering av naturaloppfyllelsesplikten må inne-
bære at byggherren ikke har noe krav på slik oppfyllelse med henvisning til at standardens 
oppstilling av byggherrens misligholdsbeføyelser er uttømmende, vil heller ikke kunne opp-
rettholdes. Dette fordi naturaloppfyllelsesplikten ikke bare kan ses som en misligholdssank-
sjon, men også som en plikt som springer ut av selve kontraktsforholdet.34  
 
Når kontrakten ikke løser spørsmålet vil det naturlige være å utfylle kontrakten med alminne-
lige kontraktsrettslige prinsipper. En slik adgang legges til grunn av Lilleholt i forbindelse 
med bustadoppføringslovas manglende regulering av entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt. 
Han utfyller i dette tilfellet med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.35 Gode grunner 
                                                 
31  Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 220. 
32  Bruserud og Tvedt (2010) s. 441 
33  Lov 26 juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse 
34  Bruserud og Tvedt (2010) s. 445. 
35  Lilleholt (2001) s. 118-119. 
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taler derfor for at det også i forbindelse med NS 8405 må kunne ses hen til alminnelige kon-
traktsrettslige prinsipper når spørsmål ikke reguleres i kontrakten eller følger av alminnelige 
entrepriserettslige prinsipper.36 
 
I den sammenheng kan de alminnelige kontraktsrettslige reglene om fritak fra oppfyllelse, 
som redegjort for under punkt 6.1, komme til anvendelse. Jeg går ikke inn i en videre drøftel-
se av når entreprenøren etter disse reglene må sies å kunne fritas fra sin plikt til naturaloppfyl-
lelse. 
 
6.3 Nektingsadgangen i NS 8405 
Når entreprenøren nekter å utføre arbeid og således kommer i forsinkelse, er dette i utgangs-
punktet materialisering av en entreprenørrisiko; han har selv valgt ikke å utføre arbeidet. Han 
vil således etter standarden ikke ha krav på fristforlengelse eller vederlagsjustering, jf. det 
over, og forsinkelse vil derfor medføre et kontraktsbrudd fra entreprenørens side.  
 
I NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd oppstilles det imidlertid et unntak fra entreprenørens natural-
oppfyllelsesplikt:  
 
«Entreprenøren har rett til å nekte å utføre arbeid som ville være i strid med offentlig-
rettslige krav stilt i lov eller i medhold av lov». 
 
I henhold til standarden vil altså forsinkelse som følge av entreprenørens nekting av å utføre 
«arbeid som ville være i strid med offentligrettslige krav» ikke medføre et kontraktsbrudd fra 
hans side. Det blir hevdet i teorien at denne «bestemmelsen innebærer at det vil være kontakt-
stridig å pålegge entreprenøren å utføre arbeid som er i strid med offentligrettslige lover og 
forskrifter»,37 men etter ordlyden er det mer naturlig å se det slik at pålegg om arbeid i strid 
med offentligrettslige krav medfører en nektingsadgang for entreprenøren som avskjærer 
byggherrens adgang til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende, ikke et kontraktsbrudd fra 
byggherrens side. Nektingsadgangen i pkt. 12.1 annet ledd er således et kontraktsfestet unntak 
fra den generelle naturaloppfyllelsesplikten. 
 
En annen praktisk betydning ved innlemmelsen av en slik nektingsadgang i kontrakten er at 
forsinkelse som følge av at entreprenøren nekter å utføre arbeid med henvisning til at bygg-
herrens arbeidsbeskrivelse har innhold som strider med offentligrettslige krav, må anses som 
en materialisering av byggherrerisiko. Dette må sies å følge av den tidligere nevnte risikofor-
                                                 
36  Bruserud og Tvedt (2010) s. 446 
37  Marthinussen, Giverholt og Arvesen (2010) s. 157. 
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delingen som standardens system legger opp til. Når det foreligger en nektingsadgang etter 
pkt. 12.1 og byggherren pålegger entreprenøren å utføre arbeid han i henhold til kontrakten 
kan nekte å utføre, må byggherren selv bære risikoen for dette. Dette må sies å følge av NS 
8405 pkt. 24.1. Bestemmelsen oppstiller vilkårene for entreprenørens rett til fristforlengelse, 
men sier ikke noe nærmere om hvilke hindringer «byggherren har risikoen for» etter bokstav 
c. Man må således ha et rettslig grunnlag for å kunne trekke forhold innunder denne bestem-
melsen og plassere dem på entreprenørens risikoområde. Pkt. 12.1 annet ledd er et slikt grunn-
lag og må innebære at entreprenøren har rett til fristforlengelse i de tilfeller hvor «fremdriften 
hindres» som en følge av at entreprenøren er pålagt arbeid som strider med offentligrettslige 
krav, jf. NS 8405 pkt. 24.1 bokstav c. Det ville være lite hensiktsmessig om entreprenøren 
skulle gis en rett til å nekte å utføre slikt arbeid, men samtidig måtte bære risikoen for forsin-
kelse som følge av nektingen. Nektingsadgangen i pkt. 12.1 annet ledd ville i tilfelle vært for-
holdsvis innholdsløs. Ved å oppstille denne nektingsadgangen i pkt. 12.1 annet ledd, definerer 
man altså samtidig et forhold – byggherrens lovstridige arbeidsbeskrivelser - som alltid skal 
plasseres innenfor byggherrens risikoområde. Hindres fremdriften av dette vil det derfor kun-
ne gi rett til fristforlengelse, jf. pkt. 24.1 bokstav c. På samme grunnlag vil entreprenøren også 
kunne ha rett på vederlagsjustering etter pkt. 25.2 bokstav c. 
 
Gjennom å innta en slik bestemmelse i standarden unngår man også potensielle problemstil-
linger i tilknytning til en normkonflikt mellom de privatrettslige entreprisereglene og offent-
ligrettslige krav. Entreprenørens offentligrettslige plikt inntas som en del av de privatrettslige 
kontraktsbestemmelsene og gis forrang fremfor byggherrens interesse av oppfyllelse. Vurde-
ringstemaet i forbindelse med anvendelse av denne bestemmelsen vil derfor kun være om 
byggherren har pålagt entreprenøren å utføre noe i strid med offentligrettslige krav eller ikke. 
 
6.4 Hensynet bak NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd 
Hensynet og tankegangen bak nektingsadgangen i NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd forstås best 
om man ser den i sammenheng med kontraktsbestemmelsens første ledd, samt ansvarsreglene 
i pbl. 
 
Pbl. oppstiller kvalitets- og utførelseskrav i forbindelse med oppføring av byggverk. Disse 
reglene regulerer i utgangspunktet ikke forholdet mellom partene, men partenes forhold til de 
offentlige bygningsmyndigheter. Gjennom NS 8405 pkt. 12.1 kommer disse reglene allikevel 
til anvendelse innad i kontraktsforholdet ettersom entreprenøren er forpliktet til å overholde 
krav som følger av offentligrettslige regler, herunder pbl., etter første ledd. Dette har en klar 
side til det ansvar entreprenøren også har overfor offentlige myndigheter, som for eksempel 




Ansvarsreglene i byggesaker er nedfelt i pbl. kapittel 23. Disse reglene er en videreføring av 
en ansvarsordning som ble inntatt i plan- og bygningsloven 1985 etter den såkalte byggesaks-
reformen i 1997. Bakgrunnen for dette var at byggkvaliteten generelt ikke opplevdes som 
tilfredsstillende. Tidligere hadde tiltakshaveren vært den ansvarlige overfor bygningsmyn-
dighetene, men med de nye reglene ble dette ansvaret flyttet over på foretakene i byggesaken. 
I stedet for kommunal bygningskontroll ble det innført en ordning hvor kontrollen ble lagt til 
foretakene, enten ved egen- eller uavhengig kontroll.38 Foretakene må etter nye regler god-
kjennes og en sentral godkjenningsordning ble i denne sammenheng opprettet. 
 
I lovens § 23-1 første ledd oppstilles det et krav om at det «[i] tiltak etter § 20-1 første ledd 
bokstavene a til l skal […] være ansvarlige for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. 
Ansvarlige i byggesaker innestår for at tiltaket blir i samsvar med krav gitt i eller i medhold 
av denne lov.» Det forutsettes i det videre at vi har å gjøre med et tiltak som faller innunder 
tiltakene oppstilt i § 20-1 første ledd bokstav a til l og dermed krever ansvarlige foretak, jfr. § 
23-1 første ledd. I en utførelsesentreprise vil entreprenøren typisk være ansvarlig for «utførel-
se», jfr. § 23-1 første ledd. § 23-6 første ledd sier om ansvarlig utførende: «Ansvarlig utføren-
de har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringen, og i 
samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av denne lov.» 
 
Det er ansvarlig prosjekterende som har hovedansvaret for at det arbeid som skal utføres er i 
tråd med de gitte tillatelser og offentlige pålegg generelt. I en utførelsesentreprise vil dette 
typisk være byggherren. Den ansvarlig utførende entreprenøren har likevel i henhold til § 23-
6 første ledd en aktsomhetsplikt. Dette innebærer at dersom han oppdager eller burde oppda-
get avvik mellom prosjekteringsgrunnlaget og de krav som stilles i tillatelsen eller plan- og 
bygningslovgivningen ellers, må han varsle et av de andre ansvarlige foretakene, eller i ytters-
te konsekvens kommunen. Aktsomhetsplikten innebærer at ansvarlig utførende må sette seg 
inn i de tillatelser og eventuelle dispensasjoner som er gitt, samt de krav som følger av regel-
verket for øvrig, og sammenholde disse med prosjekteringsgrunnlaget.39  
 
Dersom den ansvarlig utførende entreprenøren ikke overholder de regler som oppstilles i pbl. 
eller i medhold av loven, risikerer han å miste ansvarsretten, jf. pbl. §§ 22-2 og 22-4. 
 
Entreprenøren som ansvarlig utførende foretak er etter disse reglene forpliktet overfor byg-
ningsmyndighetene til å overholde de reguleringer som følger av plan- og bygningslovgiv-
ningen, men han er også i henhold til standarden forpliktet til det samme overfor byggherren. 
                                                 
38  St.prp. 69 (1998-1999) pkt. 12.1. 




NS 340140 ble vedtatt i 1969 og i dens punkt 14.2 het det at: 
 
«Entreprenøren er forpliktet til, også overfor byggherren, å sørge for at de offentlige 
forskrifter som gjelder for hans arbeid og for forholdene på byggeplassen, blir over-
holdt». 
 
Da NS 343041 ble vedtatt i 1994 ble denne plikten videreført i punkt 6.1: 
 
«Entreprenøren skal overholde de lover, de offentlige forskrifter og vedtak som gjelder 
for hans arbeid og for forholdene på byggeplassen.»  
 
Utover at det presiseres at plikten gjelder for begge parter, ble prinsippet videreført i NS 8405 
punkt 12.1 første ledd som sier: 
 
«Begge parter skal overholde de lover, offentlige forskrifter og vedtak som gjelder for 
deres kontraktsforpliktelser og for forholdene på byggeplassen.» 
 
Avtalen kan nødvendigvis ikke regulere partenes forhold til bygningsmyndighetene, men par-
tenes forhold utad til offentlige myndigheter er ment å skulle kunne få konsekvenser innad i 
kontraktsforholdet. Dersom entreprenøren ignorerer en regulering av HMS-forholdene på 
byggeplassen, vil det kunne medføre sanksjoner fra offentlige myndigheter som f.eks. Ar-
beidstilsynet og politiet, noe som kan forsinke fremdriften og på den måten ramme også 
byggherren. Behovet for en slik kontraktsbestemmelse gjør seg derfor sterkt gjeldende og gjør 
at manglende overholdelse av offentlige pålegg i seg selv kan innebære kontraktsbrudd. Såle-
des kan brudd på denne plikten eksempelvis - dersom de øvrige vilkår er oppfylt - føre til he-
ving av kontrakten.42 
 
Tilsynelatende kan det virke som om entreprenørens plikt overfor offentlige myndigheter ikke 
kan komme på kant med hans forpliktelser overfor byggherren ettersom sistnevnte forpliktel-
ser generelt henviser til førstnevnte. Når man leser pkt. 12.1 første ledd kan man derfor ved 
første øyekast også få et inntrykk av at kontraktsbestemmelsens annet ledd er overflødig; of-
fentligrettslige krav vil bli overholdt, jf. første ledd, og en nektingsadgang virker derfor 
upraktisk. Pkt. 12.1 første ledd etablerer imidlertid ingen rett for entreprenøren til å overholde 
offentligrettslige krav, kun en plikt i forholdet til byggherren som han kan gjøre gjeldende 
                                                 
40  NS 3401:1969 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider. 
41  NS 3430:1994 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider 
42  Sandvik (1977) s. 147. 
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overfor entreprenøren. Pliktens omfang etter første ledd er avhengig av byggherrens arbeids-
beskrivelser. En generell henvisning til lover, offentlige forskrifter og vedtak har i tilknytning 
til entreprenørens plikter liten verdi når det kommer til eksempelvis bygningsmessige krav i 
de tilfeller hvor byggherrens prosjektering er såpass detaljert at entreprenøren i liten grad er 
gitt noen valgmulighet. En slik henvisning kan bare få selvstendig betydning for entreprenø-
rens plikt der hvor det i kontrakten er overlatt til entreprenøren å foreta valg.43 Dette har 
sammenheng med den tidligere nevnte risikofordeling det opereres med innenfor entreprise-
retten og som gjenspeiles i NS 8405.44 
 
Entreprenøren kan ikke ved en slik generell henvisning som den i pkt. 12.1 første ledd anses å 
ha påtatt seg risikoen for at byggingen - slik det er prosjektert - kan gjennomføres, eller for 
eventuelle merkostnader og tidsforbruk dersom det blir nødvendig med endringer i forhold til 
det prosjekterte - eksempelvis grunnet at arbeidsbeskrivelsen strider med kravene i plan- og 
bygningslovens. Byggherren kan således ikke gjøre gjeldende at entreprenørens arbeid medfø-
rer et kontraktsbrudd når byggherren selv har stått for prosjekteringen av de lovstridige løs-
ningene. Samtidig kan ikke entreprenøren for sin frifinnelse vise til bygningsmyndighetenes 
godkjenning og ferdigattest dersom det er avvik mellom arbeidsgrunnlaget utarbeidet av 
byggherren og det faktisk utførte arbeid. Dette illustrerer hvordan de privatrettslige entreprise-
reglene og de offentligrettslige plan- og bygningsreglene i stor grad operer på hvert sitt felt og 
at kontraktsbestemmelsene går foran plan- og bygningslovens krav innad i kontraktsforhol-
det.45  
 
Kontraktsbestemmelsens første ledd må derfor ses i sammenheng med de prosjekterte løs-
ninger som er levert av byggherren. Entreprenørens offentligrettslige plikter etter pkt. 12.1 
første ledd reduseres proporsjonalt med arbeidsbeskrivelsens lovstridige innhold. Entreprenø-
rens plikt overfor bygningsmyndighetene vil likefullt bestå. Dette gjør at nektingsadgangen 
etter NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd praktisk sett er svært viktig. Entreprenøren ville løpt en 
stor risiko dersom han etter kontrakten var pliktig å sette sine offentligrettslige plikter til side 
og etterfølge byggherrens instrukser. Tilbaketrekking av ansvarsretten etter pbl. §§ 22-2 og 
22-4 er bare en av flere konsekvenser entreprenøren ville risikert. De øvrige sanksjoner han 
vil kunne risikere kommer jeg tilbake til i de sammenhenger hvor disse gjør seg gjeldende. 
 
6.5 Nektingsadgang ved brudd på privatrettslige regler 
NS 8405 pkt. 12.1. annet ledd oppstiller en nektingsadgang for entreprenøren dersom bygg-
herren pålegger ham å utføre arbeid som er i strid med «offentligrettslige krav». Ordlyden 
                                                 
43  Sandvik (1966) s. 213. 
44  Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 190. flg. 
45  Sandvik (1966) s. 384. 
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utelukker således at entreprenøren med henvisning til denne bestemmelsen kan nekte å utføre 
arbeid som er i strid med privatrettslige lover. I teorien blir det imidlertid hevdet at entrepren-
øren også må kunne nekte å utføre arbeid som bryter med slikt regelverk, men dette begrun-
nes ikke nærmere.46 Ettersom ordlyden i NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd eksplisitt nevner of-
fentligrettslige krav, er det lite trolig at denne kontraktsbestemmelsen kan benyttes som retts-
lig grunnlag for en nektingsadgang ved arbeidsbeskrivelser som strider med privatrettslige 
lover. Grunnlag for slik nekting må således søkes et annet sted. 
 
Standarden oppstiller ingen annen nektingsadgang enn den i pkt. 12. 1 annet ledd og kontrak-
ten må derfor utfylles med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. 
 
I henhold til den tradisjonelle læren om fritak fra plikten til naturaloppfyllelse i kontraktsfor-
hold, må spørsmålet sies å innebære en vurdering av om det faktum at arbeidsbeskrivelsen er i 
strid med andre privatrettslige regler er en hindring som medfører at entreprenøren ikke er 
forpliktet til å oppfylle. 
 
Hagstrøm hevder at realdebitor ikke kan pålegges å «oppfylle in natura når det foreligger rett-
slig umulighet, eksempelvis at det er ulovlig å oppfylle avtalen, at oppfyllelse er straffbart, 
eller at selger av en fast eiendom ikke har grunnbokshjemmel eller ikke er eier». Dommen 
inntatt i Rt. 1911 s. 684 er et eksempel på det sistnevnte, nemlig at selger av en fast eiendom 
verken hadde grunnbokshjemmel til eller var de facto eier av denne.47 Kjøper kunne således 
ikke kreve oppfyllelse. 
 
Hensynet bak en slik regel begrunnes imidlertid ikke nærmere av Hagstrøm. Marthinussen, 
Giverholt og Arvesen sier i sin kommentar til NS 8405 i forbindelse med brudd på offentlig-
rettslige krav at entreprenørens nektingsadgang er kontraktsfestet i pkt. 12.1 annet ledd fordi 
det kan få store konsekvenser for ham dersom han skulle være nødt til å etterfølge byggher-
rens pålegg i alt og ett. De nevner spesielt entreprenørens ansvar overfor bygningsmyndighet-
ene, faren for å miste ansvarsretten og at han kan komme i erstatnings- og straffeansvar.48 Det 
er altså konsekvensene for entreprenøren som er det sentrale hensynet bak nektingsadgangen 
etter NS 8405 pkt. 12.1. annet ledd. Selv om en del av de nevnte konsekvenser knytter seg til 
offentligrettslige krav, er det mye som taler for å vurdere nektingsadgang ved arbeidsbeskri-
velser som strider med privatrettslige lover på samme måte. Spørsmålet om entreprenøren kan 
nekte å utføre arbeid som strider med privatrettslige lover må således bero på en vurdering av 
hvilke konsekvenser det vil kunne ha for ham dersom han blir pålagt å oppfylle og om disse 
                                                 
46  Marthinussen, Giverholt og Arvesen (2010) s. 157. 
47  Hagstrøm (2011) s. 384. 
48  Marthinussen, Giverholt og Arvesen (2010) s. 157-158. 
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konsekvensene således må sies å innebære en hindring fra å kunne oppfylle in natura, jf. al-
minnelige kontraktsrettslige prinsipper 
 
I likhet med nektingsadgangen etter NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd, vil også en nektingsadgang 
på bakgrunn av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper gi entreprenøren rett på fristforleng-
else etter pkt. 24.1 bokstav c og vederlagsjustering etter pkt. 25.2 bokstav c. 
 
7 Typetilfeller av brudd på andre regler 
7.1 Arbeidsbeskrivelsens brudd på krav om universell utforming 
Plan- og bygningsloven oppstiller et rammeverk for hva prosjekteringen kan inneholde av 
arbeid og setter vilkårene for at de offentlige bygningsmyndighetene skal kunne gi tillatelse til 
at arbeidet iverksettes. Når søknadsprosessen er gjennomført og igangsettingstillatelse er gitt, 
kan det tenkes at byggherren ønsker andre løsninger enn det som ble dokumentert i søknaden i 
henhold til pbl. § 21-2. Entreprenørens nektingsadgang etter NS 8405 pkt. 12.1 vil da bero på 
en vurdering av om byggherrens endring medfører en lovstridig løsning, noe som vil kunne 
være en sammensatt øvelse og således viser at nektingsadgangen er svært generelt utformet og 
kan by på tolkningsproblemer. 
 
Pbl. § 29-3 oppstiller en generell regel vedrørende krav til universell utforming. Bestemmel-
sens første ledd annet punktum sier at tiltak som omfatter «arbeidsbygg skal være universelt 
utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet». I henhold til forarbeidene innebærer 
kravet om universell utforming at «hovedløsningen er utformet slik at den kan brukes av flest 
mulig på en likeverdig måte».49 Pbl. § 29-3 er i all hovedsak en forskriftshjemmel og de nær-
mere krav til universell utforming oppstilles i byggteknisk forskrift.50 Formålsbestemmelsen i 
byggteknisk forskrift § 1-1 sier at den skal «sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres 
ut fra hensyn til […] universell utforming […]». 
 
Begrepet universell utforming er en rettslig standard som innholdsmessig endrer seg «over tid 
i takt med samfunnsutviklingen»,51 men man finner en definisjon i diskriminerings- og til-
gjengelighetsloven52 § 13 andre ledd. Her sies det at det med universell utforming menes «ut-
forming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene […] slik at virksomhe-
tens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig» - ikke helt ulik den definisjonen som 
ble oppstilt i forarbeidene. Hva som ligger i kravet til universell utforming og hva som skal til 
                                                 
49  Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 342. 
50  Forskrift om tekniske krav til byggverk. 
51  Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 203. 
52  Lov 21 juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 
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for at det må anses oppfylt er det med andre ord vanskelig å si noe mer konkret om - det må 
vurderes konkret i hvert enkelttilfelle. 
 
Dersom byggherren og entreprenøren har inngått kontrakt om oppføring av et kontorbygg og 
det i den anledning skal anlegges et utendørs oppholdsareal i tilknytning til bygget hvor 
byggherren i sin arbeidsbeskrivelse har pålagt entreprenøren å lage en gangvei fra byggets 
hovedinngang til oppholdsarealet, kan entreprenøren gjøre sin nektingsadgang etter NS 8405 
pkt. 12.1 annet ledd gjeldende dersom arbeidsbeskrivelsens innhold strider med det som føl-
ger av kravene til universell utforming når det gjelder adkomst til slike oppholdsarealer. 
Byggherren kan ha overholdt alle krav til slike adkomster i sin søknad, men det kan tenkes at 
han i etterkant oppdager forhold, eksempelvis ved terrenget, som gjør at han underveis endrer 
de tekniske beskrivelsene, noe som kan by på en utfordring for entreprenøren når grensen for 
ulovlig arbeid skal trekkes. 
 
Byggteknisk forskrift § 8-7 oppstiller krav til utforming av gangatkomst til «uteoppholdsareal 
med krav om universell utforming», jfr. første ledd første punktum. I forskriftens § 8-2 første 
ledd bokstav d sies det at uteareal for arbeidsbygning skal være universelt utformet «slik det 
følger av bestemmelsene i forskriften». Og av § 8-1 annet punktum fremkommer det at det 
med uteareal blant annet siktes til «uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk». Dersom 
byggherren har pålagt entreprenøren å lage gangatkomst til uteareal i tilknytning til et uten-
dørsområde som er ment som et oppholdsareal i tilknytning til kontorbygget, faller dette ar-
beidet innunder kravet om universell utforming i henhold til byggteknisk forskrift § 8-7. 
 
Forskriftsbestemmelsens første ledd første punktum sier at slik gangatkomst skal være «trinn-
fri». Har byggherren i den opprinnelige arbeidsbeskrivelsen overholdt dette kravet, men sene-
re ved en endringsordre tegnet inn en trappeatkomst, er det derfor lite tvilsomt at entreprenø-
ren kan nekte å utføre arbeidet i henhold til NS 8405 pkt. 12.1. annet ledd, selv om det også i 
slike tilfeller kan tenkes unntak. Disse unntakssituasjonene kommer jeg tilbake til. 
 
Det oppstilles videre en del begrensninger i forbindelse med stigning, krav om hvileplan, samt 
krav til bredde, tverrfall, dekke og avgrensing. Pålegger byggherren entreprenøren å anlegge 
en gangatkomst i strid med disse kravene, vil det kunne gi ham rett til å nekte å utføre arbei-
det. Det er imidlertid mange forhold som må tas i betraktning ved vurderingen av om gangat-
komst til uteoppholdsareal er i strid med kravene om universell utforming eller ikke. 
 
§ 8-7 fjerde punktum fastsetter at «[d]er det er flere uteoppholdsareal med samme funksjon, 
skal minst ett av disse ha gangatkomst som oppfyller kravene». Med «kravene» siktes det til 
de krav som oppstilles i første til tredje punktum. Dersom det i tilknytning til kontorbygget er 
laget to uteoppholdsareal og en annen entreprenør allerede har anlagt gangatkomst til det ene i 
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henhold til kravene i § 8-7 første til tredje punktum, kan ikke entreprenøren nekte å anlegge 
gangadkomst til det andre uteoppholdsarealet med henvisning til kravene i § 8-7 første til 
tredje punktum. Det oppstilles imidlertid et krav om at «øvrig gangatkomst skal ha stigning 
maksimum 1:10», jfr. femte punktum. Dette innebærer at selv om gangatkomsten til det ene 
uteoppholdsarealet er i henhold til § 8-7 første til tredje punktum, kan entreprenøren nekte å 
anlegge en gangatkomst til det andre uteoppholdsarealet dersom byggherren ved endringsord-
re har lagt opp til en stigningen større enn 1:10. 
 
Entreprenørens nektingsadgang avhenger også av om de to uteoppholdsarealene har «samme 
funksjon», jfr. bestemmelsens fjerde punktum. I Direktoratet for Byggkvalitets Veiledning om 
tekniske krav til byggverk uttaler direktoratet at funksjonen ikke bare må være den samme, 
men utformingen kan heller ikke være svært forskjellige før de ikke lenger omfattes av be-
stemmelsens fjerde og femte punktum. Det nevnes som et eksempel at selv om begge uteopp-
holdsarealene har en lekeplassfunksjon, vil gangatkomsten ikke kunne ha større stigning enn 
1:20 til noen av arealene dersom det var huskestativ på den ene plassen og sandkasse på den 
andre. 
 
Overfører man dette synspunktet til et kontorbygg med to uteoppholdsarealer med en tiltenkt 
rekreasjonsfunksjon hvor det bare på den ene plassen er anlagt sitteanretninger, vil entrepren-
øren trolig kunne nekte å anlegge gangatkomst med stigning større enn 1:20 til plassen med 
sitteanretninger, selv om kravene etter første til tredje punktum er overholdt i tilknytning til 
plassen uten sitteanretninger. Selv om veiledningen ikke sier noe om dette, vil entreprenøren 
trolig ikke kunne nekte å anlegge gangatkomst med stigning begrenset til 1:10 til plassen uten 
sitteanretninger dersom gangatkomsten til plassen med sitteanretninger overholder kravene 
etter første til tredje punktum. Dette fordi funksjonsvilkåret etter fjerde punktum er oppfylt og 
– så sant de utover sitteanretningene er helt identiske – tilgjengeligheten til det mest attraktive 
uteoppholdsarealet er ivaretatt.  
 
Annerledes ville det nok stilt seg dersom begge arealene hadde sitteanretninger, men at det på 
det ene arealet var vanlige parkbenker, mens det på det andre arealet var høyere «barkrakker». 
Funksjonsvilkåret ville fremdeles vært oppfylt, men entreprenøren kunne trolig ha nektet å 
anlegge gangadkomst som ikke oppfylte kravene til § 8-7 første til tredje punktum til begge 
arealene, med henvisning til at uteoppholdsarealene fremstår som for forskjellige, jfr. Direkto-
ratet for Byggkvalitets Veiledning om tekniske krav til byggverk. 
 
Eksempelet viser at vurderingen av om byggherrens arbeidsbeskrivelse er i strid med offent-
ligrettslige krav kan være en sammensatt øvelse hvor resultatet ofte ikke er gitt på forhånd. 
Man kan enkelt se for seg at det vil kunne oppstå uenighet mellom partene om byggherrens 
arbeidsbeskrivelse i tilknytning til gangatkomsten er i strid med kravene til universell utfor-
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ming eller ikke, spesielt når man er overlatt til skjønnsmessige vurderinger av om to uteopp-
holdsarealer fremstår som for forskjellige til at man er innunder kravet i byggteknisk forskrift 
§ 8-7 fjerde og femte punktum.  
 
Ytterligere vil vurderingen av om arbeidsbeskrivelsen er lovstridig kunne kompliseres ved at 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 tredje ledd første punktum overfor offentlige 
og private virksomheter oppstiller et unntak fra kravet om universell utforming dersom det 
medfører en «uforholdsmessig byrde» for virksomheten. Ved denne vurderingen skal det i 
henhold til bestemmelsens tredje ledd annet punktum «særlig legges vekt på tilretteleggingens 
effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige 
funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens 
ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn».  
 
I eksempelet med gangatkomst til uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk, kan man tenke 
seg at en universelt utformet gangatkomst vil kunne være uforholdsmessig dyr å anlegge fordi 
terrenget er av en slik art at det må en omfattende konstruksjon til for å innfri kravet. Dersom 
byggherren ved endringsordre gir entreprenøren en arbeidsbeskrivelse som objektivt sett av-
viker fra kravene til universell utforming etter byggteknisk forskrift, kan det tenkes at hans 
nektingsadgang etter NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd allikevel er avskåret grunnet forhold i det 
konkrete tilfellet som innebærer at kravene til universell utforming i byggteknisk forskrift kan 
tilsidesettes, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 tredje ledd første punktum. 
 
Vurderingen av entreprenørens nektingsadgang etter pkt. 12.1 er således sammensatt og po-
tensielt vanskelig, noe som må sies å kunne påvirke bestemmelsens verdi. I tilfeller hvor 
byggherrens arbeidsbeskrivelse opplagt er i strid med offentligrettslige krav, vil den likevel 
kunne ha stor betydning. Men i de tilfeller hvor lovstridigheten beror på en sammensatt og 
komplisert vurdering og hvor utfallet til syvende og sist er usikkert, vil bestemmelsen måtte 
sies å være av mindre betydning. 
 
7.2 Arbeidsbeskrivelsens brudd på HMS-regler 
I mange tilfeller vil det kunne være selve utførelsen av arbeidet som er i strid med offentlig-
rettslige krav, ikke det fysiske resultatet. Byggherreforskriften53 oppstiller og fordeler ansvar 
for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, gjerne forkortet til HMS, i forbindelse med bygge- og 
anleggsarbeid. Forskriftens kapittel 2 oppstiller byggherrens plikter og gir ham ansvar for 
ivaretakelsen av HMS fra planleggingsstadiet, gjennom utførelsen og helt frem til ferdigstil-
lelse. 
                                                 




God fremdrift er ikke bare i entreprenørens interesse; også byggherren er tjent med at bygge-
arbeidet utvikler seg i tråd med fremdriftsplanen. Man kan derfor tenke seg at byggherren i 
sin iver etter å få avsluttet arbeidene, går på kompromiss med sine plikter til overholdelse av 
HMS-kravene etter byggherreforskriften. Eksempelvis kan dette skje ved at han i sin arbeids-
beskrivelse oppstiller detaljerte angivelser av hvordan selve utførelsen av arbeidet skal gjen-
nomføres, og at dette strider med krav til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. 
 
Byggherreforskriftens § 9 bokstav g sier at byggherren særlig skal stille krav om «lagring, 
håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer». Selv om byggherreforskriften ikke 
oppstiller noen nærmere definisjon av hva som etter forskriften skal regnes som «farlige mate-
rialer», er det å anta at asbest faller innunder denne kategorien. Forskrift om utførelse av ar-
beid54 oppstiller i § 1-4 nr. 5 definisjonen av asbest.55  
 
Etter forskrift om utførelse av arbeid § 4-1 er det i utgangspunktet forbudt å bruke og håndtere 
asbest, med unntak av i de tilfeller som nevnes i § 4-2, herunder «riving, reparasjon og vedli-
kehold av asbestholdig materiale, herunder håndtering av asbestholdig avfall fra slikt arbeid», 
jfr. bestemmelsens bokstav a. 
 
Det er ikke uvanlig at husfasader, som ble bygget før man ble oppmerksom på helsefaren ved 
asbest, er dekket med eternittplater. Disse inneholder asbest og må behandles varsomt når de 
fjernes i forbindelse med omkledning av fasade. Forskrift om utførelse av arbeid § 4-14 sier at 
«[a]sbest og asbestholdige materialer skal fjernes og det skal utføres etterkontroll i henhold til 
§ 4-17 før annet rivingsarbeid påbegynnes». 
 
Etter forskriftens § 1-3 første ledd skal entreprenøren sørge for at bestemmelsene i denne blir 
gjennomført. Han er således ansvarlig overfor Arbeidstilsynet for at disse kravene blir over-
holdt, herunder kravet om i størst mulig grad å begrense antall arbeidstakere som blir ekspo-
nert for asbest, jfr. § 4-7 bokstav a. Forskriften § 32-1 sier at forsettlig eller uaktsom overtre-
delse av forskriften er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven56 kapittel 19. Arbeidsmiljølo-
ven § 19-1 første ledd sier at forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i med-
hold av loven, kan straffes med både bøter og fengsel inntil tre måneder. Foreligger det særlig 
skjerpende omstendigheter kan det utmåles fengsel inntil to år, jfr. annet ledd. 
 
                                                 
54  Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 
55  «[D]e fibrøse, krystallinske silikatmineralene krysotil (hvit asbest), krokidolitt (blå asbest), amositt (brun 
asbest), antofyllittasbest, tremolittasbest og aktinolittasbest». 
56  Lov 17 juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
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Det kan tenkes at byggherren av økonomiske årsaker ønsker å utsette fjerningen av asbesten 
til ytterligere rivingsarbeid er utført, slik at mer avfall kan fjernes samtidig. I et slikt tilfelle vil 
nok entreprenøren som regel motsette seg dette, og det er liten tvil om at tilfellet i dette ek-
sempelet omfattes av entreprenørens nektingsadgang i NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd.  
 
Man kan imidlertid tenke seg situasjoner hvor det vil kunne være mer tvilsomt om entreprenø-
ren kan nekte å utføre arbeidet i henhold til pkt. 12.1 annet ledd. Forskrift om utførelse av 
arbeid § 4-7 sier at arbeidstakerne skal eksponeres så lite som mulig for asbest, og oppstiller 
tiltak som særlig skal gjennomføres for å oppnå dette. Bestemmelsens bokstav a sier at «antall 
arbeidstakere som blir eller kan bli eksponert for støv med asbestfiber skal begrenses mest 
mulig». Det kan tenkes at byggherren og entreprenøren vil kunne være uenige om hvor mange 
arbeidstakere som kreves for å gjennomføre arbeidet i henhold til fremdriftsplanen - byggher-
ren mener det kreves tolv personer, mens entreprenøren mener det er tilstrekkelig med åtte - 
og at entreprenøren motsetter seg å bruke det antall arbeidstakere byggherren forventer. 
 
I henhold til forskriftens § 4-3 skal virksomheter som skal utføre arbeid med asbestholdig 
materiale søke om tillatelse til dette fra Arbeidstilsynet. Videre oppstilles det i forskriftens § 
4-5 krav om at de som skal utføre slikt arbeid må ha gjennomgått en særskilt opplæring i til-
knytning til dette. Det skal også sendes inn en melding til Arbeidstilsynet før selve arbeidet 
tiltar hvor det blant annet skal opplyses om «antall berørte arbeidstakere», jf. § 4-4 annet ledd 
bokstav d. Dersom uenigheten mellom entreprenøren og byggherren kommer på spissen etter 
at tillatelse fra Arbeidstilsynet er gitt, men før melding etter § 4-4 med opplysning om antall 
berørte arbeidstakere er sendt til Arbeidstilsynet, og entreprenøren viser til nektingsadgangen 
etter NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd, vil det oppstå et spørsmål om det er tale om å «nekte å 
utføre arbeid som ville være i strid med offentligrettslige krav».  
 
Selve arbeidet ville ikke være i strid med offentligrettslige krav, all den tid det har blitt inn-
hentet de nødvendige tillatelser fra Arbeidstilsynet, jfr. forskriftens § 4-3, melding med fak-
tisk antall berørte arbeidstakere vil bli sendt før arbeidet tiltar, jfr. § 4-4 og opplæring er gjen-
nomført i henhold til § 4-5. Vurderingen må derfor knyttes opp mot kravet i § 4-7 bokstav a 
om å begrense antall arbeidstakere mest mulig. Kan entreprenøren påvise at dette kravet ved 
oppfyllelse av byggherrens arbeidsbeskrivelse ikke blir overholdt, vil han måtte ha adgang til 
å nekte å utføre arbeidet i henhold til NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd. Dette vil imidlertid bero 
på en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle. 
 
Ettersom plikten til å begrense antall berørte arbeidstakere etter § 4-7 bokstav a påhviler ar-
beidsgiveren - som i dette tilfelle er entreprenøren – og brudd på en slik plikt vil kunne få 
store konsekvenser for ham, taler rimelighetshensyn for at terskelen for å gjøre nektingsad-




7.3 Arbeidsbeskrivelsens brudd på privatrettslige lover - grannelova 
Et eksempel på en situasjon hvor arbeidsbeskrivelsen inneholder løsninger i strid med privat-
rettslig lov vil kunne oppstå dersom byggherren i forbindelse med oppføring av et boligkom-
pleks pålegger entreprenøren å plassere jordmasse etter gravearbeider på toppen av en skrå-
ning som går ned mot tilstøtende naboeiendom, og skråningen består av tørket og porøs leire 
som vil kunne rase ut dersom det blir for høyt trykk på toppen av denne. En slik arbeidsbe-
skrivelse ville i tilfelle kunne være i strid med naboloven57 § 2 første ledd som fastsetter at 
«[i]ngen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller 
ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.» I ut-
gangspunktet er ikke arbeidsbeskrivelsen i strid med entreprenørens plikter, ettersom denne 
bestemmelsen retter seg mot eier av tiltakseiendommen. Sett ett i lys av naboloven § 9 første 
ledd første punktum kan dette imidlertid stille seg noe annerledes. Denne sier at «[d]et øko-
nomiske tapet nokon lid av skade eller ulempe i strid med nokor føresegn i §§ 2-5 er den an-
svarlege skyldig til å bøta, anten han sjølv eller nokon han svarar for, har gjort seg skuldig i 
aktløyse eller ikkje.» 
 
Det blir i teorien hevdet at entreprenøren kan komme i ansvar etter denne bestemmelsen og 
det oppstilles i den sammenheng to vilkår. For det første må det fastlegges at entreprenøren 
har en lovmessig tilknytning til eiendommen hvor den skadevoldende handling ble utført. 
Deretter må det vurderes om han «hadde en tilknytning til det skadepotensialet som førte til 
skaden».58 Det blir i teorien i forbindelse med det første vilkåret hevdet at entreprenøren – 
også dersom hans oppdrag er kortvarig – må sies å ha oppfylt tilknytningsvilkåret. Utførelsen 
av arbeidet vil derfor være det avgjørende for om han kan pådra seg ansvar.59 
 
Tilfellet må vurderes opp mot unntakskategorien om hindringer som fritar entreprenøren fra 
oppfyllelsesplikten etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Ettersom ansvaret etter 
denne bestemmelsen er objektivt vil entreprenøren kunne pådra seg ansvar for skade på nabo-
eiendommen uavhengig av skyld. Selv om byggherren har gitt ham detaljerte beskrivelser vil 
entreprenøren kunne bli ansvarlig etter naboloven § 9 første ledd første punktum dersom ar-
beidet fører til skade på naboeiendommen. Dette vil typisk være tilfellet dersom byggherren 
pålegger entreprenøren å plassere jordmassene på en slik måte at grunnen raser ut, og dette 
medfører skader på naboeiendommen. Risikoen for å kunne bli erstatningsansvarlig overfor 
naboen taler for å oppstille en nektingsadgang for entreprenøren i slike tilfeller.  
 
                                                 
57  Lov 16 juni 1961 nr. 15 Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova). 
58  Nygaard (1991) s. 271 flg. 
59  Falkanger og Falkanger (2013) s. 429-430. 
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7.4 Arbeidsbeskrivelsens brudd med servitutter 
Pbl. § 21-6 første punktum sier at «[m]ed mindre annet følger av loven her, skal bygnings-
myndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader». 
Hensynet bak bestemmelsen er å presisere at det ikke hører innunder bygningsmyndighetenes 
arbeidsoppgaver å ta stilling til slike problemstillinger. Som et resultat av dette kan den situa-
sjon oppstå at arbeid igangsettes med tillatelse etter pbl. uten at forholdet til privatrettslige 
begrensninger er avklart. Det bør i denne sammenheng påpekes at slik tillatelse i strid med en 
privatrettslig rettighet ikke medfører at denne bortfaller som en følge av tillatelsen, jfr. Rt. 
2008 s. 362.60 Dette ble opprettholdt i dommen inntatt i Rt. 2011 s. 228 hvor en utbygger som 
hadde bygget et boligkompleks i strid med en såkalt villaklausul, måtte betale erstatning til 
eier av en naboeiendom. Retten la i sin begrunnelse vekt på at han ikke hadde gjort noe for å 
fjerne eller moderere servitutten. 
 
Annet punktum sier videre at «[d]ersom det framstår som klart for bygningsmyndighetene at 
tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, kan søknaden avvi-
ses». Et eksempel på en slik situasjon vil kunne være dersom tiltakshaver ikke har hjemmel til 
eiendommen søknaden gjelder for. Bygningsmyndighetene har med dette ingen selvstendig 
plikt til å undersøke hvorvidt vedkommende er hjemmelshaver eller ikke, men dersom en 
tredjemann kan dokumentere at han er rettmessig eier, vil dette kunne gi grunnlag for å avvise 
søknaden.61  
 
I følge forarbeidene vil en byggehindrende servitutt imidlertid ikke gi grunnlag for å avvise en 
byggesøknad.62 En servitutt er en heftelse på en fast eiendom. Servitutter kan deles inn i ulike 
kategorier, herunder negative servitutter som begrenser hjemmelshavers utnyttelse av eien-
dommen.63 Servitutter kan stiftes på flere måter; testamentariske bestemmelser, hevd, alders 
tids bruk, jordskifte og ekspropriasjon. Den praktisk vanligste er imidlertid stiftelse ved avta-
le.64 Eksempelvis kan dette skje i forbindelse med overdragelse av en fast eiendom. Eieren av 
en større tomt ønsker å skille ut og selge en del av tomten sin, men er redd for å miste fjordut-
sikten dersom den nye eieren bygger et hus som blokkerer denne. Da vil han kanskje behefte 
den utskilte tomten med en negativ servitutt som sier at byggverk som skal oppstilles på tom-
ten ikke kan være høyere enn fire meter. Slike servitutter får rettsvern ved tinglysning på ei-
endommens grunnboksblad. 
 
                                                 
60  Reusch (2012) note 628. 
61  Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 322. 
62  Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 322. 
63  Falkanger (2011) s. 274. 
64  Falkanger (2011) s. 276-277. 
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Spørsmålet blir dermed om entreprenøren, dersom det foreligger motstrid mellom en slik ne-
gativ servitutt og byggherrens arbeidsbeskrivelse, kan nekte å utføre dette arbeidet med hen-
visning til NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd. 
 
Eksempelvis kan man tenke seg at tiltakshaver har fått tillatelse til å oppføre et hus med en 
mønehøyde på fire og en halv meter, mens den negative servitutten som hviler på tomten sier 
at det ikke kan bygges høyere enn fire meter. Byggherren tar i sin prosjektering ikke hensyn 
til servitutten og i henhold til entreprenørens arbeidsbeskrivelse skal huset ha en mønehøyde 
på fire og en halv meter.  
 
Den ansvarlig utførende entreprenørens aktsomhetsplikt overfor bygningsmyndighetene med 
hensyn til å sørge for at hans arbeid utføres i samsvar med prosjektering, tillatelse og øvrige 
krav etter plan- og bygningsloven, jfr. pbl. § 23-6, kan ikke sies å innebære et krav om at han 
skal kjenne til privatrettslige forhold som kan påvirke lovligheten av entreprisen og sørge for 
at arbeidet utføres i henhold til disse. Bygningsmyndighetene har i utgangspunktet ingen plikt 
til å undersøke hvilke heftelser som hviler på eiendommen eller ta hensyn til dette i bygge-
søknadsvurderingen, det er derfor lite som taler for at entreprenøren som ansvarlig utførende 
likevel skulle ha en slik generell plikt overfor bygningsmyndighetene.  
 
I henhold til det som er skrevet over, representerer ikke en byggehindrende servitutt grunnlag 
for å avvise en byggesøknad. Med andre ord er det ikke å anse som et offentligrettslig krav 
etter pbl. at det prosjekterte skal være i tråd med slike servitutter. Således faller dette utenfor 
ordlyden i NS 8405 pkt. 12.1 og entreprenøren kan ikke på dette grunnlag nekte å utføre ar-
beidet. Skal han kunne nekte å utføre arbeidet uten å misligholde avtalen med byggherren, må 
man se hen til de alminnelige kontraktsrettslige prinsipper om realdebitors unntak fra plikten 
til naturaloppfyllelse. I denne sammenheng er det hindringsalternativet som er det mest nær-
liggende å vurdere dette opp mot. I likhet med vurderingen i det naborettslige forholdet vil 
konsekvensene for entreprenøren ved oppfyllelse også her måtte sies å være av avgjørende 
betydning for om det foreligger en hindring som fritar ham fra plikten til å oppfylle in natura. 
 
Servituttloven65 § 2 første ledd opstiller følgende: «Korkje rettshavaren eller eigaren må bruka 
rådveldet sitt over eigedomen såleis at det urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe 
for den andre.» Videre fastsetter 17 første ledd at «[o]m ein part varig og trass i åtvaringar 
brukar rådveldet sitt over eigedomen i strid med §§ 2 eller 3, kan motparten krevja dom anten 
på avskiping av retten mot vederlag ein gong for alle eller på at retten skal setjast ut or kraft 
for ei viss tid mot eingongsvederlag eller ei avgift for året». Og i annet ledd oppstilles det 
                                                 
65  Lov 29 nov 1968 um særlege rederettar over framand eigedom. 
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videre at «[f]or misbruken kan den skyldige dømast til å svara ei høveleg skadebot, endå om 
pengeskade ikkje er valda». 
 
Det oppstilles således en plikt for eier av eiendommen etter § 2 til ikke å bruke råderetten sin i 
på en slik måte at det er til skade eller ulempe for servitutthaveren, samt en sanksjon ved 
brudd på denne plikten etter § 17 første og annet ledd. Bestemmelsen i § 17 annet ledd hjem-
ler et erstatningsgrunnlag for ikke-økonomiske skader. Utover dette kan man for krenkelse av 
servitutt bli ansvarlig etter den alminnelige culparegelen.66 
 
Som det fremkommer av dette er det altså eier av tomten som er pliktsubjektet i de tilfeller 
hvor det hviler en servitutt på eiendommen. Dersom det bygges i strid med en tredjemanns 
rettigheter, vil det derfor være nærliggende å plassere ansvaret for hans eventuelle økonomis-
ke tap på den som etter servituttloven § 2 har en plikt overfor servitutthaveren. Dette taler for 
at entreprenøren ikke kan komme i ansvar ved krenkelse av servitutter og at det således ikke 
foreligger en hindring som fritar ham fra plikten til naturaloppfyllelse dersom byggherren 
pålegger ham å bygge i strid med slike. 
 
Entreprenørens fritak fra naturaloppfyllelsesplikten med henvisning til at servitutten represen-
terer en hindring, jf. alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, kan imidlertid tenkes praktisk i 
de tilfeller hvor både byggherre og entreprenør kjenner til servitutten, og byggherren pålegger 
entreprenøren å bygge i strid med denne. Selv om byggherren enten er eier av eiendommen, 
eller er hans representant, kan entreprenøren ved å utføre arbeidet i henhold til arbeidsbeskri-
velsen kunne pådra seg ansvar etter den alminnelige culparegelen og således risikere et erstat-
ningskrav fra servitutthaveren. Dette taler for at entreprenøren i et slikt tilfelle må kunne nekte 
å utføre arbeidet i henhold til arbeidsbeskrivelsen med henvisning til de alminnelige kon-
traktsrettslige prinsipper om fritak fra naturaloppfyllelsesplikten. 
 
8 Etterfølgende rettsendringer 
Man kan se for seg at det vil være tilfeller hvor entreprenøren er tjent med ikke å fullføre ar-
beidet han er forpliktet til i henhold til avtalen. Dette kan eksempelvis være aktuelt dersom 
entreprenøren grunnet tidsnød må takke nei til andre oppdrag hvor den økonomiske gevinsten 
ville vært større. Man kan i slike situasjoner se for seg at den kreative entreprenør kan ha vi-
karierende motiver for å gjøre nektingsadgangen etter NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd gjelden-
de. Eksempelvis dersom kommunen etter at byggetillatelse er gitt, men før arbeidet er igang-
satt, foretar en reguleringsendring av det tomtearealet hvor arbeidet skal utføres. Dersom det 
er gitt tillatelse til å sette opp en boligblokk i et område som ikke lenger er regulert til bolig-
                                                 
66  Reusch (2014) Note 69. 
29 
 
formål, vil entreprenøren kanskje anse dette som en anledning til å gjøre nektingsadgangen 
gjeldende og komme seg ut av kontraktsforholdet. Kommunens kompetanse til å gjennomføre 
reguleringsendringer følger av pbl. § 12-14. 
 
Byggetillatelsens rettskraftsvirkninger har vært et omdiskutert tema i plan- og bygningsretts-
lig teori. De forventninger en eier av en eiendom har til å kunne få bebygge tomten sin har et 
svakt vern i møte med overordnede samfunnsinteresser når det kommer til arealdisponering. 
Det kan imidlertid tenkes at vernet mot en slik omregulering må være noe sterkere når det er 
gitt en byggetillatelse. Tradisjonelt sett har byggetillatelsen vært ansett som en nøytral aksept 
fra bygningsmyndighetenes side, ikke et vern mot etterfølgende omreguleringer.67 Legger 
man dette synspunktet til grunn ville entreprenøren kunne nekte å utføre arbeidet etter NS 
8405 pkt. 12.1 og han ville kunne risikere sanksjoner fra bygningsmyndighetene dersom han 
ikke gjorde det. Men i sin bok Byggetillatelsefra 1980 uttalte Audvar Os følgende: «Etter 
gjeldende rett må hovedregelen være at en formelt rettskraftig byggetillatelse hverken kan 
stoppes gjennom en reguleringsendring eller byggeforbud. Det offentlige vil være henvist til 
ekspropriasjon eller avtale, dersom man ønsker en annen utnyttelse av tomtearealet enn den 
tillatelsen er basert på.»68  Dette synspunktet var omstridt i juridisk litteratur, men fikk tilslut-
ning i dommen inntatt i Rt. 2002 s. 683. I forarbeidene til plan- og bygningsloven er også det-
te synspunktet lagt til grunn69:  
 
«Departementet har i praksis fulgt Sivilombudsmannens forståelse av gjeldende rett når det 
gjelder byggetillatelsers rettskraft i forhold til ny regulering og midlertidig dele- og byggefor-
bud. I en Høyesteretts dom fra 2002 (Rt. 2002 side 683) drøftes det om en gitt "byggetillatel-
se" gir vern mot senere omregulering eller midlertidig bygge- og deleforbud. Høyesterett 
konkluderer med at midlertidig dele- og byggeforbud ikke får virkning overfor en allerede gitt 
byggetillatelse. Departementet forstår dommen slik at det vil være tilstrekkelig for å være 
sikret mot senere dele- og byggeforbud og ny reguleringsplan, at det foreligger en rammetilla-
telse, eventuelt en tillatelse i ett trinn. Det er rammetillatelsen som i utgangspunktet gir en rett 
til å bygge, mens det etter dette tidspunkt i det vesentlige er tiltakshavers ansvar å få fastlagt 
detaljene i saken slik at igangsettingstillatelse kan gis. Departementet slutter seg til Høyeste-
retts avgjørelse, og anser at virkningen av rammetillatelse er at den står seg overfor senere 
midlertidig dele- og byggeforbud og ny reguleringsplan. I denne sammenheng menes ramme-
tillatelse når den er gitt av kommunen, og ikke endelig tillatelse etter en eventuell klagebe-
handling.» 
 
                                                 
67  Pedersen, Sandvik, Skaraas, Ness m.fl. (2011) s. 178. 
68  Os (1980) s. 77. 
69  Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 105. 
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Dette innebærer at bygningsmyndighetene med henvisning til reguleringsendring ikke kan 
gripe inn i en allerede gitt byggetillatelse. Entreprenørens adgang til å nekte å utføre arbeidet 
er således avskåret. Et unntak fra dette kan man likevel tenke seg dersom vilkårene for omgjø-
ring er oppfylt. 
 
Reglene for dette finner man i forvaltningsloven § 35. Eksempelvis kan plan- og bygningseta-
ten etter bestemmelsens første ledd bokstav c omgjøre vedtak om igangsettingstillatelse der-
som «vedtaket må anses ugyldig». Ved vurderingen av om vedtaket må anses «ugyldig» er 
hovedregelen den at dersom vedtaket strider direkte med lov eller forskrift, anses dette vilkå-
ret som oppfylt.70 Det er imidlertid lovmessigheten av vedtaket på vedtakstidspunktet som må 
legges til grunn ettersom det er gyldigheten av det allerede gitte vedtak som her vurderes. En 
etterfølgende reguleringsendring vil i denne sammenheng derfor ikke være relevant, og entre-
prenørens nektingsadgang - i dette tilfellet etter NS 8405 pkt. 12.1 - må fortsatt være avskåret. 
 
Forvaltningsloven § 35 femte ledd oppstiller et unntak fra begrensningen i første ledd i de 
tilfeller hvor forvaltningsorganet må kunne omgjøre vedtaket etter «alminnelige forvaltnings-
rettslige regler». I henhold til forvaltningsrettslig teori kan denne unntaksregelen komme til 
anvendelse i de tilfeller hvor det er en klar og vesentlig interesseovervekt i favør av dette. 
Dette er en skjønnsmessig vurdering hvor mange momenter kan være relevante, men i noen 
tilfeller vil det være klart at vilkåret for å omgjøre et vedtak etter denne bestemmelsen er opp-
fylt, eksempelvis dersom opprettholdelsen av vedtaket kan være til fare for liv og helse.71 Det 
er imidlertid svært vanskelig å se for seg at det i noe tilfelle i henhold til denne bestemmelsen 
skulle være en klar og vesentlig interesseovervekt for å omgjøre et vedtak om byggetillatelse 
grunnet at det det er gitt tillatelse til strider med en etterfølgende reguleringsendring. 
 
Er det tale om en lovendring som ikke omfattes av igangsettingstillatelsen, men som allikevel 
berører kontraktsforholdet, eksempelvis at det er endringer innen HMS-krav i henhold til pbl. 
eller andre lover og forskrifter som omfatter byggherrens detaljerte beskrivelse av hvordan 
arbeidet skal utføres, kan det tenkes at innholdet i lovendringen medfører en nektingsadgang 
for entreprenøren etter NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd. 
 
Et eksempel på dette kan være dersom entreprenøren skal utføre arbeid i et CO2-beskyttet 
rom. CO2-apparat er godt egnet til å slukke brann i visse type materialer som f.eks. brannfar-
lige væsker. Ulempen ved slikt slukkingsanlegg er at det kan medføre helseskade dersom det 
er høy konsentrasjon av denne gassen i luften man puster inn. Derfor er det i forskrift om ut-
                                                 
70  Bernt (2014) note 901 
71  Bernt (2014) note 922 
31 
 
førelse § 28-4 oppstilt en regel som krever at det «i hvert enkelt tilfelle [skal] vurderes om det 
er nødvendig å etablere ekstra rømningsvei fra CO2-rom eller CO2-beskyttet rom som ikke 
har direkte utgang til fri luft eller to uavhengige rømningsveier».  
 
Det kan tenkes at Arbeidstilsynet blant arbeidsgivere generelt opplever en uforsvarlig vurde-
ring av nødvendigheten av å etablere ekstra rømningsvei fra CO2-beskyttet rom etter forskrift 
om utførelse av arbeid § 28-4. I et slikt tilfelle kan det tenkes at tilsynet anmoder Arbeids- og 
sosialdepartementet om å endre ordlyden i forskriftsbestemmelsen slik at den oppstiller et 
krav om at det alltid skal være to rømningsveier fra CO2-beskyttede rom. Dersom byggherren 
i sin arbeidsbeskrivelse ikke har lagt opp til at det skal etableres noen ekstra rømningsvei fra 
det CO2-beskyttede rommet arbeidet skal utføres i, er det mye som taler for at entreprenøren 
kan nekte å utføre arbeidet med henvisning til NS 8405 pkt. 12.1 selv om lovstridigheten føl-
ger av en forskriftsendring som trådte i kraft etter at avtale var inngått.  
 
På den andre siden oppstiller grunnloven72 § 97 et forbud mot at lover gis tilbakevirkende 
kraft. Dette reiser spørsmålet om en forskriftsendring som endrer reguleringen av et tiltak det 
allerede er inngått avtale om å utføre, kan komme til anvendelse når arbeidet ennå ikke er 
utført – noe som i tilfelle vil være av betydning for om arbeidsbeskrivelsen må anses som i 
strid med offentligrettslige krav og som igjen vil være avgjørende for entreprenørens nek-
tingsadgang etter NS 8405 pkt. 12.1. 
 
Det bør aller først bemerkes at selv om grl. § 97 kun oppstiller et forbud mot å gi lover tilba-
kevirkende kraft, omfattes også retroaktive forskriftsendringer av dette forbudet.73 
 
Det blir i statsforfatningsrettslig teori hevdet at myndighetene må ha adgang til å regulere 
allerede bestående tilstander, som f.eks. en avtale mellom to private parter. Dersom alle avta-
ler skulle bestå upåvirket av ny regulering, ville lovgiver vært forholdsvis maktesløs – det er 
således en nødvendig side av samfunnets regulering at det kan gjøres inngrep i bestående til-
stander.74 Rimelighetshensyn taler ytterligere for at en reguleringsendring av hensyn til ar-
beidstakeres sikkerhet ikke kan avfeies med en henvisning til at avtale allerede er inngått. 
 
Det kan også argumenteres for at det ikke er tale om retroaktiv lovgivning ettersom arbeids-
miljøet ikke nødvendigvis er å anse som en del av avtalen. I så tilfelle vil ikke lovendringen 
ha noen innvirkning på bestående tilstander, men komme til anvendelse idet arbeidet igangset-
tes. At forskriftsendringen trådte i kraft etter at avtalen mellom byggherre og entreprenør var 
                                                 
72  Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamling paa Eidsvold den 17de Mai 1814. 
73  Smith (2015) s. 419. 
74  Smith (2015) s. 459. 
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inngått vil derfor ikke være av betydning, og entreprenøren må sies å ha adgang til å nekte å 
utføre arbeidet i henhold til NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd. 
 
I norsk rett er spørsmålet om kontraktsforpliktelser kan bortfalle som følge av etterfølgende 
rettsendringer lite behandlet. Innen britisk kontraktsrett er det imidlertid en etablert doktrine, 
«discharge by frustration», som sier at forpliktelsene i en kontrakt kan bortfalle som følge av 
forhold som inntreffer etter kontraktsinngåelsestidspunktet og som umuliggjør oppfyllelse, 
herunder rettsendringer som gjør oppfyllelse ulovlig.75 
 
Et eksempel på dette finner man i saken Metropolitan Water Board v Dick, Kerr & Co Ltd fra 
1918. Her var det inngått avtale mellom Dick, Kerr & Co Ltd og Metropolitan Water Board i 
London om at førstnevnte skulle bygge et vannreservoar i løpet av seks år. I avtalen var det 
inntatt en klausul om at dersom fremdriften ble hindret, kunne Dick, Kerr & Co Ltd bare gis 
fristforlengelse av Metropolitan Water Boards ingeniør, uansett hva årsaken til forsinkelsen 
måtte være. Grunnet offentlig pålegg fra the Minsitry of Munitions, med hjemmel i the De-
fence of the Realm Acts and Regulations, måtte arbeidet opphøre og kunne ikke gjenopptas. 
House of Lords kom til at det offentlige pålegget fra the Minsitry of Munitions medførte at 
Metropolitan Water Board ikke kunne forvente at Dick, Kerr & Co Ltd oppfylte sine forplik-
telser, og at fristforlengelsesklausulen i avtalen ikke kunne gjelde for slike fundamentale end-
ringer som dette pålegget medførte. På denne bakgrunn anså retten kontraktsforpliktelsene 
som bortfalt.76 
 
Dette viser at det innen britisk kontraktsrett finnes eksempler på at etterfølgende rettsendring-
er kan påvirke realdebitors plikt til å oppfylle i henhold til kontrakten. Man kan i denne sam-
menheng trekke paralleller til læren om bristende forutsetninger, i den forstand at den etter-
følgende rettsendringen medførte en såpass grunnleggende forrykkelse av de forutsetninger 
kontraktspartene hadde på kontraktsinngåelsestidspunktet at den måtte innebære bortfall av 
forpliktelsene etter kontrakten.  
 
Gode grunner taler for at det også etter norsk rett er slik at rettsendringer som trer i kraft etter 
kontraktsinngåelsen og som umuliggjør oppfyllelse for realdebitor kan frita ham fra hans kon-
traktsforpliktelser. Forutsetter man dette er det mye som taler for å likestille tilfeller hvor 
rettsendringer medfører at eksisterende kontraktsforpliktelser blir lovstridige med tilfeller 
hvor realdebitor oppdager at avtalen strider med lov som allerede eksisterte på kontrakts-
inngåelsestidspunktet. Har en forhandler av trevare inngått avtale om å selge et parti planker 
                                                 
75  Beale (2012) s. 1635. 
76  Beale (2012) s. 1649. 
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som ikke var CE-merket til en snekker og det etter avtaleinngåelsen viser seg at disse materia-
lene forutsatt brukt til byggverk ikke oppfyller kravene i henhold til forskrift om omsetning 
og dokumentasjon av produkter til byggverk § 10 første ledd bokstav b, er det lite som taler 
for at kjøper skal kunne få dom på naturaloppfyllelse i disse tilfellene, men ikke i de tilfeller 
hvor plankene har blitt ulovlige å omsette i tiden mellom kontraktsinngåelse og levering. Det 
avgjørende for nektingsadgangen må derfor i utgangspunktet sies å være at det foreligger lov-
strid ved naturaloppfyllelsen når nekting fra realdebitors side gjøres gjeldende, uavhengig om 
denne forelå på kontraktsinngåelsestidspunktet. 
 
9 Tidspunktet for nektingen 
Er det tale om arbeid under uforsvarlige forhold, vil entreprenørens nektingsadgang være i 
behold så lenge arbeidet pågår. Har entreprenøren eksempelvis fått i oppdrag å legge nytt gulv 
i et CO2-beskyttet rom, og han oppdager at det burde vært etablert en ekstra rømningsvei fra 
dette rommet, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 28-4, må han kunne stanse arbeidet og nek-
te videre utførelse med henvisning til NS 8405 pkt. 12.1 annet ledd selv om arbeidet er påbe-
gynt. 
 
Det samme vil nok være tilfellet dersom det er tale om en byggkonstruksjon som i seg selv er 
i strid med kravene i pbl. Man kan tenke seg at byggherren ved endringsordre instruerer 
entreprenøren til å bygge i strid med den tillatelse som er gitt, eksempelvis at gesimshøyden 
etter endringsordren skal være en halv meter høyere enn det er gitt tillatelse til. Entreprenøren 
må nok etter NS 8405 pkt. 12.1. annet ledd når som helst i byggeprosessen kunne stanse ar-
beidet dersom han oppdager at arbeidet han utfører er i strid med offentligrettslige krav.  
 
10 Midlertidig rettslig umulighet 
En hindring vil kunne være av midlertidig karakter. For at en hindring skal kunne karakterise-
res som forbigående, må midlertidigheten være beviselig, i den betydning at det må kunne 
dokumenteres at hindringen vil opphøre etter en gitt tid. Eksempelvis kan dette være situasjo-
nen dersom ventilasjonsanlegget på en arbeidsplass er i ustand og entreprenøren anser tempe-
raturen på arbeidsplassen som helseskadelig, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 23-1 annet 
ledd bokstav c siste strekpunkt, jfr. første ledd, og derfor stanser arbeidet med henvisning til 
NS 8405 pkt. 12.1. Entreprenøren må da forstå at han er nødt til å gjenoppta arbeidet så snart 
ventilasjonsanlegget er i orden og hindringen således er bortfalt. I andre tilfeller vil partene 
ikke ha noen forutsetninger for å tro at den midlertidige hindringen er forbigående, eksempel-
vis dersom det blir vedtatt en forskriftsendring som endrer statusen på innholdet av en ar-
beidsbeskrivelse fra lovlig til ulovlig. Det er i slike tilfeller ikke naturlig å tale om forbigåen-
de umulighet. Om hindringen er midlertidig må vurderes ut fra den kunnskap man sitter på 




Hvorvidt det faktum at hindringen er midlertidig er beviselig, og kan anses som en forbigåen-
de umulighet, er ikke av betydning for om naturaloppfyllelse kan skje. Selv om man ved en 
forbigående umulighet kan få dom på naturaloppfyllelse vil den ikke få noen praktisk funk-
sjon før umuligheten ikke lenger eksisterer, all den tid man ikke kan få tvangsfullbyrdet tilta-
ket så lenge hindringen består.77 Men det kan ha betydning for den praktiske siden av saken. I 
mange tilfeller vil nok byggherren - når entreprenøren gjør ham oppmerksom på at innholdet i 
arbeidsbeskrivelsen er i strid med lov - endre arbeidsbeskrivelsen. Er det åpenbart at hind-
ringen – i betydningen rettslig umulighet – er forbigående, vil byggherrens vurdering av om 
arbeidsbeskrivelsen skal endres trolig bero på hvor lenge hindringen vil bestå. Påvirker avven-
tingen fremdriften, kan det tenkes at han er tjent med å endre arbeidsbeskrivelsen slik at ar-
beidet kan fortsette. Eksempelvis vil denne situasjonen kunne oppstå dersom entreprenøren 
gjør nektingsadgangen i NS 8405 pkt. 12.1 gjeldende med henvising til at det ikke er tilstrek-
kelig plass til gravemassene i det området som er avsatt til dette i arbeidsbeskrivelsene, jf. 
forskrift om utførelse av arbeid § 21-5 annet ledd. Dersom byggherren vet at denne situasjo-
nen vil endre seg i løpet av kort tid ettersom det vil bli frigjort plass i dette området som følge 
av ferdigstillelse av annet arbeid, vil han kunne være tjent med å vente. 
 
Er det ikke tale om en forbigående hindring, men en rettslig umulighet som senere viste seg å 
være midlertidig, vil ikke byggherren ha hatt anledning til å foreta den samme vurderingen. 
Uavhengig av hvilken av disse to kategoriene hindringen faller innunder, må entreprenørens 
nektingsadgang sies i utgangspunktet å bortfalle samtidig med hindringens opphør.  
 
Det oppstilles imidlertid et unntak fra dette i den alminnelige kontraktsrettslige teorien i for-
holdet til forbigående umulighet. Dom på naturaloppfyllelse kan bare gis dersom det på doms-
tidspunktet er sannsynlig at hindringen opphører innen rimelig tid.78 Hva som ligger i dette 
blir presisert i forarbeidene til kjøpsloven hvor det sies at det kan avhenge av hva slags ytelse 
det er tale om og hvilken interesse kjøper har av oppfyllelse. Det er ingen nødvendig sam-
menheng mellom denne rimelighetsvurderingen og den rimelighetsvurdering som foretas i 
forbindelse med reglene om reklamasjon.79 Gode grunner taler for at dette unntaket også må 
gjelde innen entrepriseretten. Det ville vært urimelig dersom det ikke skulle være noen grense 
for hvor langt frem i tid byggherren skulle kunne kreve naturaloppfyllelse. Dersom entrepren-
øren nekter å utføre sprengningsarbeid i frykt for å komme i ansvar overfor virksomheten på 
naboeiendommen etter naboloven § 9 første ledd første punktum, ville det vært urimelig der-
som byggherren skulle kunne få dom på naturaloppfyllelse om to år fordi man visste at virk-
                                                 
77  Hagstrøm (2011) s. 384. 
78  Hagstrøm (2011) s. 384. 
79  Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 67. 
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somheten på naboeiendommen på dette tidspunktet ville være avsluttet og sprengningen såle-
des risikofri. Entreprenørens nektingsadgang må derfor i slike tilfeller være i behold. 
 
11 Uenighet om lovligheten av arbeidsbeskrivelsens innhold 
Det kan tenkes at det underveis i byggeprosessen oppstår uenighet mellom byggherren og 
entreprenøren om hvorvidt arbeidsbeskrivelsen inneholder lovstridige løsninger eller ikke, og 
således en uenighet om entreprenøren kan nekte å utføre arbeidet. 
 
I en slik situasjon må partene ha risikoen for sine egne forutsetninger.80 Med dette menes det 
at dersom entreprenøren nekter å utføre arbeid som senere viser seg å være lovlig, innebærer 
det et kontraktsbrudd fra hans side. Spørsmålet om hvorvidt arbeidsbeskrivelsens innhold er 
lovstridig må avgjøres av domstolene eller ved voldgift, avhengig av hva partene har avtalt 
vedrørende tvisteløsning.  
 
Dersom spørsmålet avgjøres etter at overtakelsesforretning er gjennomført, vil det være natur-
lig at problemstillingen reises i forbindelse med byggherrens erstatningssøksmål mot entre-
prenøren som følge av hans nektelse, eventuelt i forbindelse med et rettingskrav som følge av 
mangel. Skal spørsmålet løses underveis i byggeprosessen, noe som trolig vil være svært 
upraktisk, vil problemstillingen teoretisk sett reises i forbindelse med et søksmål med krav om 
dom på naturaloppfyllelse. 
 
Dersom tvisten avgjøres underveis i byggeprosessen og retten eller voldgiftsdomstolen kom-
mer til at innholdet i arbeidsbeskrivelsen er lovstridig, vil entreprenøren ikke ha plikt til å 
utføre arbeidet i henhold til arbeidsbeskrivelsen. I tillegg vil han kunne ha krav på vederlags-
justering etter NS 8405 pkt. 25.2 bokstav c og fristforlengelse etter pkt. 24.1 c. Dersom retten 
eller voldgiftsdomstolen kommer til at innholdet i arbeidsbeskrivelsen ikke er lovstridig, må 
entreprenørens nektelse anses som et kontraktsbrudd og byggherren vil kunne kreve natural-
oppfyllelse og eventuelt gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende. 
 
12 Konklusjon 
Entreprenøren har i utgangspunktet en plikt til å oppfylle i henhold til kontrakten. Dersom 
fremdriften hindres vil det være av betydning for oppfyllelsesspørsmålet hvor risikoen for det 
forsinkende forhold må plasseres. I de tilfeller hvor entreprenøren har risikoen for forsinkel-
sen vil han i henhold til kontrakten måtte forholde seg til de opprinnelige frister. Etter almin-
nelige kontraktsrettslige prinsipper vil han imidlertid ikke være forpliktet til naturaloppfyllel-
se dersom det foreligger en hindring eller misforholdsbegrensning. 
                                                 




NS 8405 pkt. 12.1 oppstiller et unntak fra entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt i de tilfeller 
hvor byggherren har pålagt entreprenøren å utføre arbeid i strid med offentligrettslige krav. 
Gjør entreprenøren denne nektingsadgangen med rette gjeldende, vil han også kunne ha rett til 
fristforlengelse og vederlagsjustering i henhold til NS 8405 pkt. 24.1 og 25.2. Ved vurde-
ringen av om entreprenøren kan nekte i henhold til denne bestemmelsen, vil spørsmålet være 
om arbeidsbeskrivelsen faktisk inneholder arbeid som strider med offentligrettslige krav. 
Denne kontraktsreguleringen innebærer også at problemstillinger knyttet til en normkonflikt 
mellom de privatrettslige kontraktsforpliktelsene og de offentligrettslige kravene til kontrakts-
arbeidet ikke kommer på spissen. 
 
I henhold til alminnelige kontraktsrettslige prinsipper vil entreprenøren også kunne ha rett til å 
nekte å utføre arbeid som er i strid med privatrettslige lover, men der hvor nektingsadgangen 
etter NS 8405 pkt 12.1 annet ledd er uavhengig av hvilke følger oppfyllelse vil kunne få for 
entreprenøren, må det sies å være et vilkår for nektingsadgang etter alminnelige kontrakts-
rettslige prinsipper at gjennomføring av arbeidet vil kunne få tyngende konsekvenser for 
entreprenøren - eksempelvis erstatningsansvar - og at han således løper en risiko ved å gjen-
nomføre arbeidet i henhold til arbeidsbeskrivelsen. Denne vurderingen vil typisk knyttes opp 
mot fritak fra naturaloppfyllelse som følge av hindring, jf. alminnelige kontraktsrettslige prin-
sipper. I de tilfeller hvor entreprenøren kan nekte å oppfylle in natura som følge av at arbeids-
beskrivelsen er i strid med privatrettslige lov, vil han kunne ha rett til fristforlengelse etter NS 
8405 pkt. 24.1 bokstav c og vederlagsjustering etter pkt. 25.2 bokstav c. 
 
Etterfølgende rettsendringer vil kunne påvirke entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt. Byg-
getillatelsens rettskraftsvirkning vil imidlertid kunne avskjære entreprenørens nektingsad-
gang.  
 
Entreprenøren har rett til å gjøre nektingsadgangen gjeldende så lenge kontraktsforholdet be-
står. 
 
Er hindringen som fritar entreprenøren fra oppfyllelse midlertidig, vil det kunne gis dom på at 
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